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TIIVISTELMÄ  
Eduskunta teki päätöksen Tielaitoksen tuotannon liikelaitostamisesta 13. 6. 2000. Tielai-
tos jaetaan uudistuksessa valtion virastona toimivaan tiehallintoon (tilaaja) ja urakointi
-liiketoimintaa  harjoittavaan valtion liikelaitokseen. Laki tulee voimaan vuoden 2001 alusta. 
Tilaajapuoli näkee ongelmana kustannustiedon häviämisen organisaatiosta.  
Tiehankkeiden kustannukset on suunnitteluvaiheessa perinteisesti arvioitu suoritepohjai-
sesti. Kustannusarviot on laatinut pääsääntöisesti suunnittelija. Yksikköhintatietoja on 
 ollut vaihtelevasti saatavissa eikä niiden keruuta ole järjestetty  systemaattiseksi. Mvr-
puolella ei ole järjestettyä hintasuhdanneseurantaa lukuun ottamatta Tilastokeskuksen 
julkaisemia panoshintaindeksejä. 
Tässä tutkimuksessa kehitettiin  panospohjainen viitehankkeisiin perustuva standardi-
kustannusarviomenetelmä tienrakentamiseen ja arvioitiin sen soveltuvuutta kustannus- 
ohjaukseen ja jatkuvaan hintasuhdanneseurantaan. Kustannusarviomenetelmä  perustuu 
TKK:n rakennustalouden laboratoriossa tehtyyn tutkimustyöhön. Viitehankkeita oli tutki-
muksessa kolme: Kehä Il (paalu-väli 350-3400), Pt 11591 Paijala-Ruskelaja Pt 11689 
 Söderkulla-Nikkilä. Tutkimushankkeista kerättiin tarjouslaskennassa käytetyt suunni-
telmat, urakkatarjousten tarjoushinnat, toteutuneet kustannukset ja sekä tarjousten perus-
tana olleet työ -ja tuotantosuunnitelmat. Hankkeiden osittaminen on keskeinen osa arvioin-
timenettelyä. Tiehankkeet jaettiin laajoihin osakokonaisuuksiin, hankeosiin, joiden kus-
tannukset määritettiin osittelemalla hanke tuoterakennemenettelyllä tuoteosiin ja raken-
nusosiin saakka ja hinnoittelemalla osat panospohjaisella tiedostolla.  
Kehä 11:n osalta kehitetyllä kustannusarviomenetelmällä lasketut  kustannukset yhtyivät 
urakkatarjousten perusteella laskettuihin kustannuksiin. Kanden muun viitehankkeen  
osalta kehitetyllä menetelmällä lasketut kustannukset jäivät urakkatarjousten mukaisten 
kustannusten alle. Syyksi tähän todettiin mm. pienille hankkeille liian alhaiset panoshinnat 
 ja  suhdannetilanne.  
Kehitetty standardikustannusarviomenetelmä soveltuu kustannusten arviointiin eri suun-
nittelu-ja tuotantovaiheissa ja mandollistaa kustannusohjauksen sekä puitteenasetannan. 
Kustannusohjaus tarvitsee tuekseen tietoja  suunnitelmaratkaisujen kustannusvaikutuk
-sista koko  suunnitteluprosessin ajan. Luotettavat kustannusarviot hankkeen eri vaiheissa 
mandollistavat suunnitelmien taloudellisuuden kehittämisen  ja kustannusohjauksen sekä 
pienentävät tarjousriskejä. 
Alustavissa suunnitteluvaiheessa (tarveselvitys, yleissuunnittelu) standardikustannusarvio 
perustuu vakioituihin määrä-ja kustannustietoihin. Kohteen suunnittelun edetessä (tie- 
ja rakennussuunnittelu) määrätiedot  saadaan pääsääntöisesti mittaamalla suunnitelmista 
 ja  hintatiedot standardipanosrakenteiden  avulla. 
Kehitetty standardikustannusarviomenettely soveltuu tierakentamisen jatkuvaan suhdan-
neseurantaan. Se ottaa huomioon hankkeiden ohjelmasta, olosuhteista  ja suunnittelurat-
kaisusta aiheutuvat erot. Alueellisia eroja rakentamisen hinnassa ei vielä pystytä arvioi-
maan. Hanke-ja rakennusosapohjaisten kustannusarvioiden penyttäminen urakoiksi  mah-
dollistaa yleisten sekä hankeosa-ja urakkalajipohjaisten tarjoushintaindeksien  laatimisen. 
Kehitetyn standardikustannusarviomenettelyn tarkkuustason  parantaminen, hintasuh-
danneseurannan käynnistäminen ja indeksien laatiminen edellyttävät jatkotoimenpiteitä.  
Keskeisiä jatkotoimenpiteitä ovat selvästi tätä tutkimusta laajemman  viiteaineiston  
kerääminen, tiedon keruun organisoiminen ja kustannustietojen systemaattinen ylläpito.  
ALKUSANAT 
Tiehankkeiden rakennuttamisesta  vastuussa olevat tarvitsevat realistista  kustannustietoa 
 tehdessään  tiehankkeita koskevia päätöksiä. Päätökset koskevat usein suunnitelmarat-
kaisujen kustannusvaikutuksia, toteutustapojen, ajankohdan tai suhdanteiden vaikutusta 
kustannuksiin. Kustannusarvioiden on oltava joka vaiheessa realistisiaja päätöksentekoa 
tukevia. Suunnitteluvaiheessa ohjelman, olosuhteiden ja suunnitteluratkaisujen kustan
-nusvaikutusten  tunteminen on edellytys tilaajan kustannusohjaukselle. Tarjouspyyntövai-
heessa päätöksentekijän on pystyttävä arvioimaan ovatko tarjoukset hinnaltaan kohtuullisia 
vallitsevassa suhdannetilanteessa.  
Tiehankkeiden kustannusten hallinta suunnittelu- ja rakentamisprosessin aikana on ollut 
riippuvainen suunnittelijan  tai tuotannosta vastaavan henkilön ammattitaidosta sekä koke-
muksesta ja varsinainen infrahankkeiden kustannussuunnittelijoiden  ammattikunta on 
 puuttunut Suomesta kokonaan. Eri  suunnitteluvaiheissa on laadittu suunnitteluvaihetta
 vastaavia  kustannusarvioita, jotka ovat usein muuttuneet pitkän  suunnitteluprosessin 
 aikana. Tuotannon  toteutusvaiheessa arvioidut kustannukset on usein ylitetty suhdanneti-
lanteen muuttumisen takia. 
Tämä selvitys on tehty, jotta tiehankkeiden tilaajan tarpeisiin soveltuva panospohjainen 
kustannuslaskenta ja suhdanneseuranta olisi mandollista. Kehitetty ratkaisu perustuu 
Teknillisen korkeakoulun rakentamistalouden laboratoriossa 1990-luvulla tehtyyn infra- 
hankkeiden kustannusten arviointia  ja ohjausta koskevaan kehitystyöhön sekä  Rapal 
 Oy:ssä  kehitettyihin suhdanneseurannan  periaatteisiin ja ns. "SuKu" -järjestelmään. Rat-
kaisun soveltaminen ja käyttö edellyttää kehittyneitä  tietojärjestelmiä ja järjestelmän 
jatkuvaa ylläpitoa. 
Tämä selvitys on syntynyt kolmen osapuolen, Tielaitoksen, Rapal Oy:n ja Teknillisen 
korkeakoulun rakentamistalouden laboratorion yhteistyönä. Tutkimuksen tilaajana on 
 ollut  Tielaitoksen Uudenmaan tiepiiri. Tutkimusta valvoneen työryhmän puheenjohtajana
 on  toiminut Pekka Kontiala Tielaitoksesta.  Jäseninä ovat olleet Jussi Ala-Fossi, Seppo
Mäkinen, Mikko Mäkelä ja Pekka Hirvonen Tielaitoksesta sekä Jouko Kankainen TKK:sta 
 ja  Tuomas Kaarlehto Rapal Oy:stä. Kehitystyöstä ovat vastanneet  Mika Lindholm
 kustannusten arviointia  ja ohjausta koskevien periaatteiden osalta sekä Pekka  Montin
suhdanneseurantaa koskevien periaatteiden  ja projektin koordinoinnin osalta. 
Helsingissä 30. 6. 2000 
Mika Lindholm 	Pekka Montin 
Pariospohjainen kustannuslaskenta ja suhdanneseuranta tienrakennushankkeissa  7 
Sisältä 
TUTKIMUKSEN TAUSTA  JA TAVOITTEET 9 
2 	TIEHANKKEENOSITTAMINEN 10 
2.1 	Hanke-, tuote-ja rakennusosat 10 
2.2 	Panosrakenteet 11 
3 	TUTKIMUSHANKKEIDEN JA  NIIDEN OSIEN 
LASKEMINEN LAADITUILLATIEDOSTOILLA  12 
3.1 	Tutkimushankkeet 12 
3.2 	Kustannuslaskentaan käytetyn sovelluksen rakenne  12 
3.3 	Projektin osittelu käytetyssä kustannuslaskenta- 
sovelluksessa  13 
4 	TUTKIMUSHANKKEIDEN VERTAILULASKELMAT 15 
4.1 	KehälI 15 
4.2 	PTll689SöderkuIla -Nikkilä 16 
4.3 	PT 11591 Paijala-Ruskela 16 
5 	SUHDANNESEURANTA 17 
5.1 	Kustannusohjauksen ongelmakenttä ja ratkaisut  17 
5.2 	Indeksilaskenta ja tunnusluvut  19 
5.3 	Suhdanneseu rannan periaate 20 
5.4 	Suhdannetiedon käyttämandollisuudet 23 
5.5 	Kehitetyn kustannusarviomenetelmän soveltuvuus 
jatkuvaan hintasuhdanneseurantaan  24 
6 	KUSTANNUSTIETOJEN JA JÄRJESTELMÄN YLLÄPITO  26 
7 	TULOKSET JA JOHTOPÄÄTÖKSET 27 
7.1 	Tutkimushankkeiden laskelmat  27 
7.2 	Kustannusarviomenetelmä  ja kustannusohjaus  28 
7.3 	Suhdanneseuranta 29 
7.4 	Jatkotoimenpiteet 29 
KIRJALLISUUSLUETTELO  31 
INTERN ETSIVUJA, LIITTEET 32 
Panospohjainen kustannuslaskenta  ja suhdanneseuranta tienrakennushankkeissa 
Panospohjainen kustannuslaskenta  ja suhdanneseuranta tienrakennushankkeissa  9 
TUTKIMUKSEN TAUSTA JA TAVOITE 
I TUTKIMUKSEN TAUSTA JA TAVOITE  
Tielaitos on siirtymässä valtion liikelaitokseksi, jolloin tilaajan ja tuottajan tehtävät jakaan-
tuvat selvästi eri osapuolille. Viime vuosina tilaaja -ja tuottajamallissa on siirrytty vähitellen 
eri rooleihin, tiehallinnon toimiessa tilaajana  ja Tieaitoksen tuotannon toimiessa urakoitsija-
na. Eduskunta teki päätöksen Tielaitoksen tuotannon liikelaitostamisesta  13. 6. 2000. 
Tielaitos jaetaan uudistuksessa valtion virastona toimivaan tiehallintoon  ja urakointiliiketoi-
mintaa harjoittavaan valtion liikelaitokseen. Laki tulee voimaan vuoden 2001 alusta. 
Molempien eri organisaatioiden tilaajat tarvitsevat kustannustietoa voidakseen teettää 
taloudellisia suunnitelmia ja ohjata hankkeen kustannuksia suunnittelu- ja tarjous- 
vaiheessa. Tiehallinnolle kustannustieto  on erityisen tärkeää siksi, että sillä ei ole jatkossa 
omaa tuottajaorganisaatiota, josta voi saada kustannustietoa. Tielaitoksen tuotannon 
liikelaitokselle kustannustietoisuus on erittäin tärkeää, jotta se voi menestyä urakkakil-
pailuissa ja toimia myös merkittävänä tilaajana suurten rakennusliikkeiden tapaan. Jotta 
tilaajat voivat ohjata hankkeita tehokkaasti tarvitaan kustannustietoutta  koko suunnittelu- 
ja tarjousvaiheen ajan. Tilaajalla tulee olla lisäksi reaaliaikainen käsitys suhdannetilan-
teesta, sen kehityksestä ja odotettavissa olevista muutoksista. 
Suunnittelu- ja tarjousvaiheeseen on liittynyt useita kustannusongelmia. Suurimmat 
ongelmat ovat liittyneet kustannuspuitteen asettamiseen  ja tarjousten kohtuullisuuden 
arviointiin. Eräänä ongelmana  on ollut se, että hyöty-kustannussuhdetta määritettäessä 
käytetty kustannusarvio on muuttunut myöhemmin, jolloin hankkeen alkuperäinen kannat-
tavuus on muuttunut. Lisäksi urakkatarjousten arviointia on ajoittain vaikeuttanut tilaajan 
puutteellinen kustannustietous eikä tarjousten taloudellisuutta  tai kohtuullisuutta ole aina 
voitu arvioida luotettavasti. 
Tämän tutkimuksen tavoitteena on ollut kehittää tiehankkeita varten nopea, luotettava 
kustannusten arviointimenettely, joka perustuu panospohjaisiin viitetietoihin. Kustannusten 
arviointimenettelyn kehittämisen ensisijaisena tavoitteena  on ollut luoda väline hankkeen 
realistiseen budjetointiin ja puitteenasetantaan. Toisena arviointimenettelylle asetettuna 
tavoitteena on ollut sen soveltuvuus tiehankkeiden jatkuvaan suhdanneseurantaan. 
Hinnoiteltavien kokonaisuuksien on oltava helposti suunnitelmista mitattavissa tai arvi-
oitavissa. Tiehankkeen osittelussa tämä tarkoittaa sitä, että mitattavat osat ovat joko 
hanke-, tuote- tai rakennusosia (kts. kuva 1). Rakennusosia yksityiskohtaisemmalle 
 tasolle mentäessä kustannuslaskennan luonne muuttuu, kun tarvittavien lähtötietojen 
määrä kasvaa huomattavasti. Panosrakennetasolla kustannuksia laskettaessa tarvitaan 
tietoa kulloinkin käytettävistä tuotantorakenteista, työsuunnitelmista  ja käytettävien re-
surssien hinnoista. Tässä tutkimuksessa kehitetyssä menetelmässä nämä pyritään 
standardisoimaan. Tästä johtuu nimi "standardikustannuslaskenta'. Standarditietoja käy -
tetään kustannuslaskennassa niin kauan, kunnes standarditieto voidaan muuttaa kohde-
kohtaiseksi suunnittelu- ja tuotantoratkaisujen täsmennettyä.  
Kehitettyä arviointimenettelyä käytettäessä voidaan saavuttaa seuraavia hyötyjä: tilaajan 
kustannusarvioiden kustannusennustettavuus paranee, yleinen kustannustietoisuus para-
nee, laskenta nopeutuu ja laskentavaiheen laskentaperusteet voidaan periyttää myöhem-
piä tuotannon ohjauksen tarpeita varten. Lisäksi kustannusarvioiden luotettavuus pienentää 
tarjousriskejä ja mandollistaa suunnitelmien taloudellisuuden kehittämisen ja kustannus- 
ohjauksen. 
Arviointimenettelyn avulla on myös mandollista käynnistää tiehankkeiden hintasuhdanne-
seuranta, jolloin saadaan palautetta kulloisenkin ajanhetken (tarjous-) hintatasosta  ja 
 tilaaja pystyy analysoimaan tarjousten kohtuullisuutta eri suhdannetilanteissa. 
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TIEHANKKEEN OSITTAMINEN 
Hintasuhdanneseurannan periaate on, että erityyppiset tiehankkeet täytyy pystyä teke-
mään keskenään vertailukelpoisiksi. Pelkkä markkinoilta kerätty empiirinen data taijous
-hinnoista ei tässä auta, koska  tar]oushintaan vaikuttaa lukuisa määrä muuttujia. Suhdanne
tilanteesta aiheutuvat erot ovat vain yksi hankekohtaisten erojen syy. Rakennuskustan-
nusten erot tiettynä ajanhetkenä johtuvat yleisesti ottaen joko ohjelma-, olosuhde- tai 
 suunnitteluratkaisujen  eroista. Näiden aiheuttamat vaihtelut rakennuskustannuksissa täy-
tyy pystyä selittämään siten, että vaihtelua  aiheuttavaksi komponentiksi jää vain suhdanne
-tilanne.  
2 TIEHANKKEEN OSITTAMINEN 
 2.1  Hanke-, tuote -ja rakennusosat 
Tiehankkeen osittaminen on keskeinen osa arviointimenettelyä. Tiehankkeet  jaetaan 
laajoihin osakokonaisuuksiin, hankeosiin,  joiden kustannukset määritetään osittelemalla  
hanke tuoterakennemenettelyllä tuoteosiin ja rakennusosiin saakka ja hinnoittelemalla  
osat panospohjaisella tiedostolla (kuva 1). 
Työ 
- - 	 Hankeosa r- Tuoteosa 	c-I Rakennusosa 	Aine 
INFRAHANKE 	Hankeosa 	Tuoteosa 	Rakennusosa 	Kalusto 
- 	 [_j_Hankeosa 	___Tuoteosa 	Rakennusosa 	Alihankinta 
L_Omat palvel 
Kuva 1. 	Tiehankkeen osittelun periaate 
Tiehankkeiden hankeosat määritetään  käyttäen apuna seuraavia, tiehankkeen tyypillisiä 
hankeosia: 
- 	suunniteltavana oleva liikenneväylä 
- 	yhteydet muuhun liikenneverkkoon 
- 	eritasoliittymät 
- 	samassa tasossa liittyvät liikenneväylät 
- 	muut liikennejärjestelyt  
- 	väylien risteämiset eritasoratkaisuna 
- 	kevyen liikenteen järjestelyt  
- 	rinnakkaistien järjestelyt tms. 
- 	järjestelmät  
- 	kuivatusjärjestelmä 
- 	liikenteen ohjaus- ja opastusjärjestelmä 
- 	valaistus-ja viestintäjärjestelmä 
- 	ympäristäjärjestelmät 
- 	palvelut 
Kaikissa tiehankkeissa ei ole kaikkia hankeosia, mutta kaikki erilaiset tienrakennus-
hankkeet ovat kuvattavissa tienrakennushankkeen tyypillisten hankeosien avulla. 
Hankeosat koostuvat tuoteosista ja rakennusosista. Tuoteosa on apunimike, joka kuvaa 
erilaisia osakokonaisuuksia ja rakennusosat ovat käytettävä nimikkeistön mukaisia raken-
nusosia. Tyypillisiä tuoteosia ovat esim. väyläosuudella penger -ja leikkausosuudet sekä 
pohjanvahvistuksetja esim. pengerosuuden rakennusosia raivaus, vertious, rakennekerrok
-set,  kulutuskerros jne. (kuva 2). 
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TUTKIMUKSEN TAUSTA JA TAVOITE 
Hankeosa: 	LI 	 VAY L A 
iII'IEi 
Tuoteosa 1: 	PENGERH_LEIKKAUS 
Tuoteosa 2: 	Korkea Matala 	Mae- 	Kallio- 
penger 	peflger leikkaus 	leikkaus 
Rakennusosa: : : roksel 
- kululuskerros rakennekerrokset 
• raivaus iculutuskerros 	- 
• veri-,ous • verhous 
• SiVuojat niskaojat 
• kaiteet 
Kuva 2. 	Väyläosuuden tuote-ja rakennusosat  
POHJAN - 





Rakennusosat voidaan edelleen kuvata panosten avulla, jolloin määritetään rakennusosan 
 tekemiseen tarvittavat  työvaiheet ja resurssit. Lisäksi tarvitaan panosten hintatietoa. 
2.2 Panosrakenteet 
Panosrakennetiedostot tehdään laskennallis -empiirisesti tuotanto- ja panosrakenteiden 
 avulla  ja niitä käytetään hinnoiteltaessa hankkeen osia. Panosrakennetiedoston avulla
hinnoitellaan hankkeen tuote- tai rakennusosat. Tuotanto-ja panosrakenteisiin perustu-
vat kustannustiedostot ovat ylläpidettävissä panosten hintojen avulla. 
Tuotantorakenne kuvaa rakennusosien valmistamisen työvaiheet sekä keskeiset kustan
-nushajontaa  aiheuttavat tekijät. Panosrakenne kuvaa työvaiheissa käytettävät koneet, 
työvoiman sekä materiaalit ja tarvikkeet. Tuotanto-ja panosrakenteen tiedot vakioidaan 
keskimääräisiksi tai yleisesti käytetyiksi sen mukaan, mikä on käytettävissä olevien 
 lähtötietojen tarkkuustaso.  Siten samaa tiedostoa voidaan käyttää eri tarkkuustasolla
(esim. yleis-, tie-ja rakennussuunnitteluvaiheissa).  
Tuotanto-ja panosrakenteet määritetään  laskennallisesti testausta varten samoista läh-
teistä kuin perinteisesti on käytetty tarjousvaiheen kustannusten laskemisessa (esim. 
 TS-kortit ja viitetiedot) tai yrityksen omien panostietojen perusteella. Hintatietoina käyte-
tään panoshinnastoja. 
Tienrakennushankkeen kustannusten arvioinnissa kaikki kustannustiedostot ovat peri-
aatteessa tehtävissä tuotanto-  ja panosrakenteiden avulla. Käytettäessä kustannustiedos
-toa  alustavissa suunnitteluvaiheissa, tarvittava karkeustaso johtaa kuitenkin lähes kaik-
kien tietojen vakiointiin, minkä takia silloin on perusteltua kustannusennustettavuuden 
 aikaansaamiseksi käyttää erillistä, käytettyä erittelyä vastaavaa  kustannustiedostoa.
 Myös  tarjousvaiheessa osa rakennusosista voidaan hinnoitella suoritepohjaisesti, jos 
 luotettavaa  panospohjaista tietoa ei ole saatavissa. 
Kustannustiedostojen testauksessa  verrataan laskennallisesti määritettyjä ja todellisia, 
 empiirisiä,  kustannuksia keskenään rakennusosittain ja hankkeittain. Laskennallinen 
tiedosto saatetaan todellisuutta vastaavaksi muuttamalla panostarpeita ja vakioituja muut
-tujatietoja. Empiirisenä aineistona  testeissä käytetään tarjouslaskennassa käytettyjä 
suunnitelmia, urakkatarjousten  tarjoushintoja, toteutuneita kustannuksia ja sekä tarjousten 
perustana olleita tuotantosuunnitelmia (esim. massansiirtosuunnitelma  ja konevalinnat). 
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3 TUTKIMUSHANKKEIDEN JA NIIDEN OSIEN 
LASKEMINEN LAADITUILLA TIEDOSTOILLA  
3.1 Tutkimushankkeet 
Tutkimuksen viitehankkeet olivat tilaajan valitsemia. Valintakriteereinä käytettiin seuraavia 
asioita: 
- 	hankkeiden on katettava mandollisimman hyvin Tielaitoksen tuotanto 
- 	hankkeiden on oltava erilaisia 
- 	hankkeiden on oltava viimeaikaisesta tuotannosta 
- 	hankkeista on löydyttävä tarvittavat asiakirjat. 
Tutkimushankkeina olivat seuraavat hankkeet: 
Kehä Il, ply 750-3400  (M2*11  25/7,2650 m) 
Söderkullan -Nikkilän Pt:n 11689 parantaminen (Nll -817; 3160 m) 
Paijala - Ruskela Pt:n 11591 varustaminen jkp-tiellä (Yhd. 2jk+pp  3,5/3, 3382m). 
Tutkimushankkeet on ositettu hanke-, tuote- ja rakennusosiksi sekä laskettu niiden kustan-
nukset laaditulla panosrakenteella. Panoksiin asti viedystä osittelusta laskelmasta on 
 esitetty kokonainen laskentaesimerkki liitteessä  2 (Söderkulla -N ikkilän Pt: n parantami-
nen). Muista tutkimushankkeista on esitetty laskentatulokset hankeosatasolla. Laskel-
mien tuloksia on verrattu eri hankkeissa suunnitelman kustannusarvioon, tarjouksiin  ja 
toteutuneisiin kustannuksiin. 
Tutkimushankkeista kerättiin tarjouslaskennassa käytetyt suunnitelmat, urakkatarjous-
ten tarjoushinnat, toteutuneet kustannukset ja sekä tarjousten perustana olleet työ-  ja 
tuotantosuunnitelmat (esim. massansiirtosuunnitelma ja konevalinnat)  niiltä osin kuin 
ne olivat saatavilla.  
Osa  hankkeista oli tutkimuksen aikana vielä rakenteilla, joten kaikkea tarvittavaa tietoa 
ei ollut vielä saatavilla. Tutkijoiden arvion mukaan tämä ei haitannut tutkimuksen luotetta-
vuutta. 
3.2 Kustannuslaskentaan käytetyn sovelluksen rakenne 
Kustannuslaskentaan käytetty sovellus (ProEst2000 Kustannuslaskenta) sisältää rajapin-
nat projektiluettelon, kustannuslaskennan, yleisten resurssien, tarjouslaskelman ja 
 budjetoinnin välillä. Projektiluettelossa määritetään mallinnettava hanke projektina.  Se
 voidaan jakaa välittömästi projektiluettelon puolella osaprojekteihin, jotka vastaavat 
osittelun hankeosakäsitettä. 
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Kuva 3. Hankeosittelu tehdään projektiluettelon puolella.  
3.3 Projektin osittelu käytetyssä kustannuslaskentasovelluksessa 
Hankeosittelu syötetään kustannuslaskentajärjestelmään osaprojekteina.  Esimerkki pää- 
väylän järjestelmät, järjestelmät -hankeosan alla olevista osaprojekteista on esitetty 
kuvassa 4. 
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Kuva 4. Pääväylänjärjestelmätja sen os/tel/ut hankeosat. 
Vasemmanpuoleisessa kentässä näkyy  osittelun puurakenne. Oikeanpuoleinen  kenttä 
 on puurakenteen  valitun silmun alaisien silmujen editointia  varten. 
Osittelua lähdettiin rakentamaan hankeosittelun jälkeen alhaalta panosrakenteista ylös-
päin. Laaditut standardipanosrakenteet syötettiin  järjestelmään kustannuslaskennan 
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puolella. Tyypillinen panosrakenne kustannuslaskentaohjelmiStoOn syotettyna  on esitetty 
kuvassa 5. Osaprojekti  eli hankeosa jaetaan käyttäjärajapinnassa puustruktuunin. Täma 
hierarkkinen esitystapa käsittää sekä tuote -ja rakennusosat etta panosrakenteen ilman 
selkeitä rajapintoja. Panosrakenteen resurssit esitetään omassa editorissaan. 
Ohjelmiston osalta yksi olennaisista kehitettävistä asioista  on standardipanosrakenteiden 
 ja  niiden versioiden hallintamandollisuus systeemissä. Tämä ei ole käytännössä toteutetta-
vissa systeemissä, jos panosrakenteet, rakennusosat  ja tuoteosat ovat rajapinnoitta 
keskenään sekaisin. 
. 	iJJ 
- 	 U 
.TI.. [L±ttJ 
S op 	1JI 	 I 	Il 
]  Mae 	 Kosl3.ks 	j 	02 
eI pe1Ee4eeeI' e th9t 	J  Kust yu L.J id 
SoKys 	.0 OK MeI,4EM Mu 	Ohs 	ho0kS 	KOsi yht 
i r 	O,000 	1,0 267: 
Lsusk r o i 1,o 
I— oir 	11 
___L---i oj 	I . 
___ 
I i1 	Vet.M . I R.m.eiL. ill 
FF:02LCTF71 	: 
	
0013. 	0.01 	30th 	FIM 	71 901 
	 091 
- 	
PP WELT AM 	1 
I 
I_ Nitnikkeen TIIV teuwe: 
7: 71  II: 	•07 	1 7: 	10.1 	71 
0001: 	00, 	00 	UlM 	211 
Eroielde1t 
Lk,n RyhmM 	Tussu 	i/i 	S5'S 	Menekki 	Ma .. N 	','k 	.... Ki 	0utt/renie 	Kuil/yhi 	j 
040IJEOJL1U 	1 	T,lsoty0te 	 0,004. 	00. 	0 9 	1FIM 	. 	17607: 	170.30 	057 1 
P50JKC HM_,_ ._: h RM 	7L994 	71.93 ___:  
L±J * 	!1!i .J 
p,41hEH0il ___________ 
21710 	L41keuet 7 
Hime 2007 1LM1%01M y 
F 	IOM4TI'A IKe1e 10: seheys 
F 	LEJIO101 /Le1k44Ity0 a,onee4 OhI, (C ______________ 
L 	LE#1112 ILEk.5b 	kh,oneelMle p 
22C /lAa,1eiJnus,:r,srslL,rn7LseeflC 
LE. 	Le .__..L.. 
2130 !MeIe*,be 	fl01 k,,ok,,:n C rn30l) / 
2140 / M el 	v510C 	101/ j 
21 	 aan,r, 1 
........ 
6(120 I PvI,4Se1 
ov 	JU 
- 	LL 	— - 
L* e J 
OoKO KtMn*1e Kue1440 
154001 	190 	2 
Kuva 5. Panosrakenne esitetään hankeosan  alla  olevassa puurakenteessa. Panos- 
rakenteen resurssit esitetään omassa editorissaan. 
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Kuljetuskustannukset syötettiin järjestelmään yleiseksi resurssiluetteloksi siten, että 
kustannuksista muodostui etäisyysintervalleihin jaettu taulukko, josta sitten saattoi valita 
panosrakenteeseen sopivan kuljetuskustannuksen. Kuijetuskustannusten resurssiluettelo 
voidaan koodata siten, että resurssiluettelon nimeen sisältyy päivämäärä. Tämä mandollis-
taa hintapäivitysten yhteydessä resurssiluettelon täydellisen versionhallinnan 
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Kuva 6. Kuljetuskusfannusten resurssiluettelo.  
4 TUTKIMUSHANKKEIDEN VERTAILULASKELMAT  
4.1 Kehä II 
Kehä Il on erittäin laaja tieprojekti, jonka kokonaiskustannusarvio on n. 320 miljoonaa 
markkaa. Kehä 11:n hankeosat syötettiin kustannuslaskentajärjestelmään tutkimukseen 
valitulta paaluväliltä (ply 750-3400) tyypillisen hankeosittelun mukaisesti  (kuva 7). 
Kehä II,plv 750.3400  
I 	Yhteydet muuhun 	I 
J 
Muut lilkennejärjestelyt  Järjestelmät 
liikennaverkkoon  I 	 I I 
IVäyläosuue J 	lEr 	coli ittyrnät 	I IievYen  liikenteen jãrjeii Pääväylän järiestelmät 	I 
2s2 kaisa Kokinkyn et] Keen liikenteen väyiàt 	I VaiaIstuSIärIeSteIm 	I 
Keen Oikenteen eilat 	I Liikenteenohi.järjestelm  
Rinnakkaistien  järjestelyt 	I Kuivatusjär1estelmä 	I 
-IL  stntaki & Kokinkylä 	I Ymparlstolärjestelm.0 	I 
Suurpellonlie 	I IRamppieniäijeetelmät 	I 
YlismaenSe 	I Hvaiaistusjarjesteimà 	I 




Kuva 7. Kehä II tiehankkeen hankeosat paaluvälillä 750-3400. 
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Valittu tutkimusosuus sisältää kaikkia  hankeosia. Tutkimusmateriaalina  olivat tie- ja 
 rakennussuunnitelmat sekä urakka-aineisto. Valitun osuuden  hankeosat ovat paäväylä 
(M2*11  25/7, 2650 m), yhteydet muuhun  liikenneverkkoon (Kokinkylän eritasoliittymä), 
 muut liikennejärjestelyt  (mm.  kevyen liikenteen järjestelyt) sekä järjestelmät. Tavoitteena 
oli ositella hanke panoksiin asti ja verrata ATK-sovellusta käyttäen panospohjaisen 
kustannuslaskennan tuloksia toteutumatietoon. Kehitetyllä menetelmällä ja hinnastolla 
 lasketun  kustannusarvion ja urakkataousten perusteella laaditun kustannusarvion vertailu 
 tutkimusosuudella  on esitetty taulukossa 1. 





Syvastbiiointiurakka 13 703 
Aiusrakenneurakka 28 060 
Siitaurakka 3 5 500 
Viherrakenneurakka  2 310 
Meiuesteet -98 854 
Espoon kaupungin omat tyÖt 15 860 





Pääväyiä 32 652 
Järjestelmät  3 934 
Muut hikennejärjesteiyt 7 179 
Yhteydet muuhun hikenneverkkoon  23 500 
YHTEENSÄ 	66 265  
Kehitetyllä kustannusarviomenettelyllä lasketut  kustannukset yhtyivät urakkatarjousten 
perusteella askettuihin kustannuksiin. Viitehankkeen kustannusarvio hankeosittain on 
 esitetty liitteessä  1. 
4.2 PT 11689 Söderkulla -Nikkilä 
Paikallistie Söderkulla -Nikkilä (poikkileikkaus llN -8/7, ply 2340- 5500) on tyypillinen n. 
10 miljoonan markan tien parannusprojekti. Sen hankeosina ovat päävaylä ja järjestelmät. 
Merkittäviä liittymiä tai muita liikennejärjestelyitä hankkeessa ei ole. 
Taulukko 2. PT 11689 Söderkulla-Nikkilä, kustannusarvi of ja laskelmien ja toteutuman 
 vertailu. 
IANKEOSA KUSTANNARVIO ILASKELMIEN JA TOTEUTUMAN 
















Yhteydet muuhun Iiikenneverkk  0 
1) Ero tarjousten mukaiseen kustannusarvioon 
frifrEENSA 11 298 
Kehitetyllä menetelmällä lasketut kustannukset vastasivat kohtuullisen hyvin  toteutuneita 
 kustannuksia.  PT 11689 Söderkulla-Nikkilä perusparannushankkeen kustannusarvio 
 ositteluineen  ja panosrakenteineen on esitetty liitteessä 2. 
4.3 Pt 11591 Paijala-Ruskela 
Paijala-Ruskela on pieni tieprojekti, joka sisältää pyörätien rakentamisen (Yhd 2jk+pp 
 3,5/3, 3382m)  sekä jonkin verran liittymäjärjestelyiden muutoksia. Tieprojektin hankeosina 
 ovat muut liikennejärjestelyt  (pyörätie) ja järjestelmät. 
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Taulukko 3. PT 11591 Pa.jala-Ruskela, kustannusarviotja  laskelmien ja toteutuman 
 vertailu. 
HANKEOSA KUSTANN.ARVIO ILASKELMIEN  JATOTEUTUMAN 
_____________________  (MMK) NERTAILU (MMK) ERO 1) 
Paäväylä 0 IKustannusbudjetti  2) 2 503 0 % 
Järjestelmät 412 Isunnittellian  kustannusarvio 1 539 -39% 
Muut litkennejärjestelyt 1 356 ffospohjainen kustannusarvio 1 850 -26 % 
Yhteydet muuhun Iiikenneverkk 82 
1) Ero tarjousten mukaiseen kustannusarvioon  
YHTEENSÄ 1 850 2) Hankkeen valmiusaste 89,2 % 
Kehitetyllä menettelyllä lasketut kustannukset eivät vastanneet  kovin hyvin toteutuneita 
kustannuksia. PT 11591 Paijala-Ruskela perusparannushankkeen kustannusarvio hanke- 
osittain on esitetty liitteessä 3. 
5 SUHDANNESEURANTA  
5.1 Kustannusohjauksen ongelmakenttä ja ratkaisut 
Tiehankkeen suunnittelusta vastuussa olevat joutuvat arvioimaan hankkeen vaikutuksia 
useasta eri näkökulmasta sekä tekemään jatkuvasti tärkeitä, pitkävaikutteisia päätöksiä. 
Suunnitelmien tulee olla yleisesti eri sidosryhmien hyväksyttävissä sekä tukea kestävää 
kehitystä ja ottaa huomioon ympäristöasiat. Lisäksi suunnitelmien  on oltava toiminnalli-
sesti hyviä, laadukkaita ja taloudellisia. Hankkeiden taloudellisuuteen liittyvät  asiat ovat 
usein jääneet suunnitteluvaiheessa vähemmälle huomiolle. Kustannusvastuu on tie- 
hankkeen tilaajalla, joten tilaajan intresseissä  on suunnitteluttaa hankkeet taloudellisesti 
tarkoituksenmukaisesti. Siihen päästäkseen tilaajan on vaikutettava hankkeen kustannuk-
sia koskevien päätösten sisältöön, mikä edellyttää kustannusohjausta eli suunnitelmien 
taloudellisuuden ohjausta. Päätösten kustannusvaikutusten arviointi edellyttää menette-
lyä, jonka avulla voidaan jatkuvasti laskea eri vaihtoehtojen kokonaiskustannukset käy-
tettäväksi suunnittelupäätösten apuna. 
Nykypäiviin asti tienrakennushankkeiden suunnitelmien taloudellisuus  ja taloudellisuuden 
ohjaus on ollut riippuvainen ensisijaisesti suunnittelijoiden ammattitaidosta  ja kokemuk-
sesta. Tienrakentamiseen ei ole syntynyt talonrakentamisen tapaan kustannussuunnitte-
luun ja —ohjaukseen erikoistunutta ammattikuntaa. 
Tienrakennushankkeen suunnitelmien taloudellisuus  on perustunut yksittäisten vaihtoehto- 
ratkaisujen teknisiin ja taloudellisiin valintoihin. Taloudellisuustarkastelujen kustannus- 
tiedot on hankittu useista eri lähteistä ja yksittäisistä toteutetuista hankkeista. Hankkeiden 
kokonaiskustannukset on arvioitu kunkin suunnitteluvaiheen lopussa ja niiden tärkein 
käyttö on liittynyt lähinnä investointien rahoituspäätöksiin. Nykykäytäntöön liittyy useita 
ongelmia, jotka on Tielaitoksessa laajalti tunnustettu. 
Tilaaja pyrkii suunnitteluvaiheessa usein mandollisimman pieneen hankkeen kustannusar-
vioon, jotta hankkeella olisi mandollisuudet saada tarvittava rahoitus. Kuitenkin suunnitel-
mien on oltava realistisia, oli rahat toteuttaa hanketta  tai ei. Ratkaisuna ongelmaan on 
 ehdotettu puolueetonta elintä, jonka antamiin lähtötietoihin (esim. yksikköhinnat) kaikki 
osapuolet voisivat luottaa. 
Myös kustannustietojen ylläpito on nähty ongelmaksi. Rakennushankkeilla on omat jälki-
laskentamenettelynsä. Mitään yhteistä  koko valtakunnan mallia ei tällä hetkellä ole 
olemassa. Ratkaisuksi on ehdotettu, että Tielaitoksen konsultoinnissa voisi olla 
alueellisesti henkilö, joka hankkisi yksikköhintatietoa suunnittelijoiden tarpeisiin. 
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Ongelmaksi muodostuu tässä tapauksessa  tietosisältäjen standardointi valtakunnallisesti 
 ja  resurssikysymykset. Toisaalta ratkaisu on ristiriidassa edellisen ongelman ratkaisun  
puolueettomuusvaatimuksen kanssa. 
Tielaitoksessa on tällä hetkellä suoritepohjainen ja yksikköhintoihin perustuva kustannus -
laskentamenettely, jota käytetään ns. Rakusti -ohjelmalla. Tielaitoksen omassa selvityk-
sessä on todettu, että tiehankkeen suunnittelunaikainen kustannusarvio poikkeaa monesti 
rakennustyön lopullisista toteutuneista kustannuksista. 
Taulukko 4. Rakusti -ohje/maila lasketut kustannusaiviot, suunnittelijoiden kustannus- 
arviot ja toteutuneet kustannukset eräissä tiehankkeissa. (Lähde: Rakusti -ohje/maila 
laskettujen kustannusarvioiden ja tiehankkeiden toteutuneiden kustannusten vertailu. 
Tielaitoksen sisäisiä julkaisuja 5/1997) 
_____________________  RAK' ISTI KUSTAN SARVIOT TOTEUTUNUT 
HANKE 'S TSIRS VS TSIRS _______________ 
KT5O 150,3 202,4 100,0 185,0 158,8 
MT 137 49,0 48,1 46,3 
MT 132 27,8 25,0 25,0 
MT1404 21,0 34,6 14,0 33,0 32,2 
P111697 9,0 15,5 4,3 13,7 
Suurin osa kustannuseroista johtunee ohjelma-, olosuhde-ja suunnitteluratkaisujen eroista 
eri hankevaiheissa. Ratkaisuna kustannuserojen hallintaan on kustannustavoitteen asetta-
minen yleissuunnitteluvaiheessa ja suunnitteluratkaisujen ohjaaminen tavoitteenmukai -
seksi jatkosuunnitteluvaiheissa. Se edellyttää kehittyneitä ja luotettavia kustannusarvio- 
menetelmiä. 
Kuten kaikessa rakentamisessa lopulliseen hintaan vaikuttavat merkittävästi myös  toteu-
tusajankohtaja markkinatilanne. Näiden ajasta nippuvien suhdannetekijöiden huomioon-
ottamiseen on ratkaisuna reaaliaikainen suhdanneseuranta,  jonka edut on selvästi havaittu 
talonrakentamisessa. Suhdanneseurannanjärjestämismandollisuuksia tiehankkeita varten 
 ja  analogiaa talonrakentamisen suhdanneseurantaan  on selostettu seuraavissa kappa-
leissa. 
Taulukossa 5 on esitetty edellä esitetyn pohjalta  tienrakentamisen kustannusohjauksen  
nykytila ja tämän tutkimuksen ja kirjallisuuden perusteella laadittu visio tavoitetilasta. 
Taulukko 5. Tiehankkeen kustannusohjauksen  nyky-ja tavoitetila.  
NYKYTILA TAVOITETILA 
- 	Suoritepohjainen kustannusten arviointi - 	 Panospohjainen standardikustannus - 
laskenta 
- 	Ylläpito suoritteiden jälkilaskennalla - 	Panos- ja tarjoushintoihin perustuva 
________________________________________ systemaattinen_ylläpito 
- 	Ei tue suunnitelmien taloudellisuuden  - 	Mandollistaa suunnitelmien taloudel - 
ohjausta lisuuden ohjauksen 
- 	Ei tue hintasuhdanneseurantaa  tilaajan - 	Mandollistaa hintasuhdanne - 
näkökulmasta (tarjoushintataso)  seurannan 
- 	Hankekustannuslaskenta: - 	Hankekustannuslaskenta: 
- 	ei suunnitteluohjauksen teoriaa - 	 suunnitteluohjauksen teoria 
- 	 kustannusarvioiden päivitys panos- - 	 kustannusarvioiden päivitys  tarjous- 
hintaindeksillä hintaindeksin ja tarjouskuukauden 
perusteella 
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5.2 Indeksilaskenta ja tunnusluvut 
Rahasuureilla suoritettavan en ajankohtien välistä vertailua varten on kehitetty mittausjärjes-
telmä, jolla laskennallisesti eliminoidaan rahanarvon muuttumisen vaikutus. Tämä on 
 yleensä mandollista ainoastaan  indeksilaskennan avulla. Indeksi on suhdeluku, joka
kuvaa tarkasteluajankohtana esiintyvän tietyn muuttujan  tai muuttujaryhmän keskimääräi-
sen numeensen arvon suhdetta perusajankohdan vastaavaan arvoon. Indeksit ovat yleensä  
aikaindeksejä. Aikaindekseillä kuvataan ajallisesti muuttuvia ilmiöitä. 
Hintakehitystä seurataan keräämällä  empiiristä dataa siitä, mitä seurattava asia (hyödyke, 
tuote, työsuoritus tms.) maksaa eri ajankohtina. Seurattavan tuotteen tai suorituksen 
hinta jaetaan seurantaa varten jollain siihen  liittyvällä kvantitatiivisella suureella.  Esimerkiksi 
asuntojen hinnan seurannassa käytetty suure on neliömetri. Tiehankkeiden pääväylän 
 osalta voidaan käyttää esimerkiksi kilometriä  ja louhintatöiden hintaa seurataan mk!
louhittava kuutio —perusteisesti. Hintaindeksi voidaan muodostaa useamman hyödykkeen 
hinnanmuutosten perusteella, jolloin kokonaisindeksi voidaan laskea erilaisten keskiarvo- 
kaavojen avulla tai painotettuna. Keskiarvoilla laskettujen hintaindeksien  ongelmana on, 
 että ne pitävät kaikkia siihen  sisällytettyjä hyödykkeitä yhtä tärkeinä. Lopputulos ei aina 
juurikaan vastaa todellisuutta. Tapa soveltuu tapauksiin, joissa tutkitaan  vain yhden muuttu-
jan hinnan muutoksia tai jos useamman muuttujan indeksissä muuttujat ovat likimain 
yhtä tärkeitä. Painotettu hintaindeksi kuvaa paremmin todellisuutta. Painotus tapahtuu 
siten, että kullekin muuttujalle annetaan niiden arvo-osuuksia vastaavat  "punnukset". 
Yksinkertaisin ja yleisesti käytetty painotettu hintaindeksi on Laspeyres'n indeksi. Maan- 
rakennuskustannusindeksi ja rakennuskustannusindeksi ovat  kiinteäpainoisia Laspeyres 
—indeksejä. 
Hintaindeksin laskennan perustana olevia suhteellisia kustannuksia (mk!kpl, mk/m 2 jne.) 
käytetään yleisesti sellaisinaan eri muuttujien hintaseurantaan. Hyvä esimerkki tästä on 
 Asuntorahaston  julkaisema arava- ja korkotukihankkeiden neliöhintapohjainen  seuranta
 tai  tienrakentamisesta kerätty yksikkähintatieto. Ne ovat hyvin käyttökelpoisia, mikäli 
seurattavan asian sisältö (laatu jne.) pysyy samana ajan funktiona. Näin ei yleensä 
rakentamisessa ole varsinkaan, jos seurattava asia on lopputuotteen tai sen osan kustan-
nukset tai hinta. Tämä johtuu siitä, että rakennuskustannuksiin vaikuttavat hintasuhdan
-teen  (hinnan ajallinen kehittyminen) lisäksi myös ohjelma, olosuhteet  ja suunnittelurat-
kaisu. Näiden vaikutus tulisi eliminoida  indeksistä, jolla mitataan hintasuhdannetilanteen 
kehittymistä rakentamisessa. 
Yksi indeksien laji ovat volyymi-indeksit. Niiden avulla voidaan tarkastella esimerkiksi 
jonkin alan kokonaiskapasiteetin  käyttöastetta ja siten arvioida alalla vallitsevaa  suhdanne-
tilannetta. Maa- ja vesirakentamisen volyymi-indeksin tuotanto aloitetaan vuonna 2000. 
 Indeksi tullaan julkaisemaan neljä kertaa vuodessa noin kolmen kuukauden viiveellä kohde- 
ajanjakson päättymisestä. Maa -ja vesirakentamisen volyymi-indeksi kuvaa maa -ja vesi- 
rakennustoiminnan kokonaistuotoksen määrää. Volyymi-indeksin laskenta perustuu vero- 
hallinnon kuukausittaisiin arvonlisäverotietoihin, joita täydennetään Tilastokeskuksen 
omalla tiedonkeruulla. Lisäksi laskennassa käytetään muita Tilastokeskuksen  keräämiä 
tietoja. Indeksin laskennassa yritysten liikevaihtotiedoista poistetaan alihankinnat, minkä 
jälkeen lasketusta indeksistä poistetaan vielä hintojen muutoksen vaikutus. Lopputulok-
sena saatu volyymi-indeksi kuvaa kokonaistuotoksen määrää. 
Virtuaalinen indeksihanke on kiinteäpainoinen tarjoushintaindeksi, jossa tilaajilta tai 
 urakoitsijoilta  kerätään yksikköhintatietoa indeksin  ylläpitämiseksi. Ideana on muodostaa
keskimääräistä lopputuotetta hyvin kuvaava rakenne, joka sisältää seurattavat nimikkeet 
 ja  niiden määrät. Tietojen luovuttajat päivittävät nimikkeiden hinnat määrävälein. Seuratta
-vat  nimikkeet voivat olla hankintakokonaisuuksia, rakennusosia, suoritteita jne. Nimikkei
den sisältö on vakio eli kaikki vastaajat  hinnoittelevat saman asian. Vastaukseksi halutaan 
markkinahinta, joka käytännössä tarkoittaa  alihankintana suoritettavan  työn hintaa. 
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5.3 Suhdanneseurannan periaate 
Järjestelmällinen talonrakentamisen suhdannetiedon keruu aloitettiin Suomen Raken-
nuifajaliitto RAKLI ry:ssä vuonna 1987. RAKLI :n perustettua Rakennuttajapalaute Rapal 
Oy:n vuonna 1991 seuranta sijoitettiin sinne. Talonrakentamisen suhdanteiden kehittymistä 
 on  seurattu Rapal Oy:ssä koko yrityksen olemassaolon ajan. Suhdanneseuranta jakaan-
tuu kahteen osaan: rakentamisen määrän seurantaan ja ennakointiin sekä hintasuhdanne
-ja  kilpailutilanteen seurantaan. 
Rakentamisen määrän seuranta- ja ennakointijärjestelmän tietokanta muodostuu vuo-
desta 1988 lähtien rakennusluvan saaneista hankkeista. Tietokantaa täydennetään vuo-
sittain pääkaupunkiseudun kuntien asunto-ohjelmatiedoilla sekä rakennuttajakyselyn 
tiedoilla. Asunto-ohjelmien  ja kyselyiden perusteella ennakoidaan rakentamisen aloituk-
sia. Julkaisuhetkellä tuoreimmat tiedot eivät ole lopullisia, vaan muuttuvat kuntien 
rakennusvalvontojen korjatessa historiatietojaan. 
Tarjoushintatason ja kilpailutilanteen kuvauksen perusteena olevaa hanketiedostoa  on 
 kerätty vuodesta  1987 alkaen. Tietokanta sisältää tällä hetkellä yli 1100:n hankkeen tie-
dot. Rapal Oy aloitti korjausrakentamisen hanketietojen keräämisen vuoden  1992 alusta. 
Puhtaita korjausrakentamishankkeita tietokannassa on n. 150 kappaletta. 
Talonrakentamisen alihankintojen hintakehitystä seurataan Alihankintaindeksillä. Ali - 
hankintaindeksin perusteena oleva tiedosto muodostuu jälkikäteen vuodesta 1986 kerä- 
tyistä alihankintojen hintatiedoista. Indeksin nimikkeistö peittää rakennuskustannuksista 
fl. 60%. 
Talonrakentamisen määrää kuvataan aloitusten määränä bruttoneliömetreinä. Raken-
tamisen määrää seurataan kalenterikuukausittain  sen mukaan, koska rakentaminen on 
 aloitettu. Rakentamisen aloituksia seurataan erikseen rakennustyypeittäin  ja kunnittain.
 Rakentamisen volyymia kuvataan käynnissä olevien uudisrakennushankkeiden määrä-
nä. Rapal Oy:ssä seurataan vain pääkaupunkiseudun rakentamisen määrää. Valtakunnal-
liset tiedot saadaan Tilastokeskuksesta. 
Talonrakentamisen tarjoushintatasoa kuvataan uudisrakennushankkeiden urakkakilpai-
lujen halvimpien tarjousten suhteena suunnitelmien mukaisiin kustannuksiin. Suunnitel-
mien mukaiset kustannukset lasketaan rakennusosa-arviomenetelmällä, joka julkaistaan 
vuosittain hinnastoineen "Talonrakennuksen kustannustieto" —kirjassa. Rakennusosa-
arvio on talonrakentamiseen kehitetty standardikustannusarviomenetelmä,  jota ylläpitää 
Haahtela-Kehitys Oy. Tarjoushintatason muutoksia seurataan kalenterikuukausittain sen 
 mukaan, koska urakkatarjoukset ovat saapuneet rakennuttajille. Rapal Oy  on kehittänyt
vuoden 1992 alusta korjausrakentamisen tarjoushintatason seurantamenettelyä, joka 
perustuu vastaavaan tarjoushintojen  ja standardikustannusarvioiden vertaamiseen. 
Talonrakentamisen Tarjoushintaindeksi  kuvaa alkavien uudisrakennushankkeiden urak-
katarjoushintojen muutoksia suhteessa vuoden  1992 tammikuun tarjoushintatasoon. 
Tarjoushintaindeksi perustuu pääkaupunkiseudun asunto-  ja toimitilahankkeiden urakkakil-
pailuihin. Indeksi lasketaan keskiarvona aineiston hankkeiden nk. suhdannekertoimista. 
 Hankkeen suhdannekerroin lasketaan vertaamalla halvimpien tarjousten summaa (urakka- 
erät) hankkeen suunnitelmista määritettyihin standardikustannuksiin. Standardikustannuk
-set  määritetään rakennusosa-arviomenetelmällä. 
Talonrakentamisen Tarjoushintaindeksi  on muuttuvapainoinen indeksi, joka huomioi 
vallitsevan suunnittelukäytännön muutokset. Indeksin muutoksiin sisältyvät: 
panosten hintavaihtelut (työ, materiaalit),  
pää-ja aliurakoitsijoiden kateodotusten vaihtelut 
työn tuottavuuden muutokset. 
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Hintatiedot kerätään pääasiassa rakennuttajilta / tilaajilta. 
Talonrakentamisen Tarjoushintaindeksi  kattaa asuntorakentamisessa kaikki urakkaerät 
(rakennustekniset työt, LVI- ja sähkötyöt, rakennuttajan enilishankinnat) ja toimitilarakenta-
misessa rakennustekniset työt. 
Talonrakentamisen alihankintojen hintatasoa kuvataan alihankintaindeksillä, joka mittaa 
alihankintojen markkinahintojen muutoksia alihankinnan suoriteyksikköä kohti. Alihan-
kintahintojen kehittymistä seurataan pistelukuna  ja vuosimuutoksina. 
Seuraavissa kuvissa on esitetty esimerkki talonrakentamisesta kerätystä aineistosta 
 (kuva  8) sekä Talonrakentamisen Tarjoushintaindeksin, Alihankintaindeksin ja Rakennus-
kustannusindeksin osaindeksin 11 (materiaalit) kehitys välillä 1/1988 - 8/2000 (kuvat 8 
 ja  9). Tarkasteltaessa kuvaajia  on otettava huomioon, että Talonrakentamisen Taijoushinta-
indeksin aineisto on kerätty pääkaupunkiseudulta ja muiden indeksien koko maasta. 
Tällä on vaikutusta aikasarjojen suhteellisiin eroihin, joten kuvaajia  8 ja 9 on pidettävä 
 vain  esimerkkeinä. 
Edellä kuvatusta talonrakentamisen hintasuhdanneseurannasta käy ilmi, että valittu ratkai-
su edellyttää kustannusarviomenetelmän olemassaolon ja jatkuvan käytön hankkeiden 
kustannuslaskennassa. Standardikustannusarvio ei sinällään ole ehdoton vaatimus. Mikä 
tahansa kustannusarviomenetelmä, joka ottaa huomioon ohjelma-, olosuhde -ja suunnit-
teluratkaisujen erot kelpaisi. Standardikustannusarvion puolesta puhuvat kuitenkin kustan-
nustiedostojen ylläpidon systemaattisuus (kts. kappale 6) ja hyvät kokemukset talon- 
rakentamisesta. Lisäksi suhdanneseurantaan kerätyllä aineistolla voidaan jatkuvasti tes-
tata menetelmän käyttökelpoisuuttaja päivittää kustannustiedostoja. Hintasuhdanneseu-
rannasta saadaan lisäksi reaaliaikaiset hintasuhdannekorjaukset kustannusarviolhin (kts. 
 kuva  8). Standardikustannusarviomenetelmä tukee myös suunnitteluvaiheen kustannusoh-
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Kuva 8. Uudisrakentaminen pääkaupunkiseudulla. Ura kkatarjousten suhde vuoden  2000 
 perusteisiin rakennusosa-arvioihin. Aineisto  ja kuuden kuukauden liukuva keskiatvo  
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Kuva 9. Talonrakentamisen Tarjoushintaindeksi, Alihankintaindeksija  Rakennuskus-
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Kuva 10. Talonrakentamisen Tarjoushintaindeksi, Alihankintaindeksi  ja Rakennus-
kustannusindeksi IT (rakennusteknisten töiden tarvikkeet) vuosimuutoksina.  
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5.4 Suhdannetiedon käyttömandollisuudet  
Kuten edellä on mainittu, suhdannetieto on saatavilla olevaa empiiristä tietoa markki-
noiden tilasta ja käyttäytymisestä. Suhdanteiden vaikutus rakentamisen kustannuksiin 
 on  huomattava. Esimerkiksi talonrakentamisen määrä pääkaupunkiseudulla (aloitukset)
 on  vaihdellut viimeksi kuluneina kahtenatoista vuotena välillä 854000-2507000 brm2 . 
Samalla aikavälillä Talonrakentamisen Tarjoushintaindeksin pisteluku on vaihdellut vä-
lillä 87,6 - 148,5. Suhdanteiden, tuottavuuden muutosten  ja inflaation (sisältyvät tar
-joushintaindeksin  muutoksiin) vaikutukseksi tarjoushintoihin  saadaan siten ko. aikavälillä  
± 35%. Osa vaihtelusta johtuu panoshintojen kehityksestä. Rakennuskustannusindeksillä  
mitattuna panoshintojen muutos koko maassa on ollut vastaavalla aikavälillä ± 17%. 
 Pääkaupunkiseudun  panoshintojen vaihtelua ei tässä tutkimuksessa ole selvitetty. Sen
 voidaan kuitenkin hyvällä syyllä olettaa olevan suurempi kuin muualla maassa, mutta 
selvästi pienempi kuin tarjoushintojen vaihtelu. 
Suhdanneseurannasta saatavaa tietoa voidaan käyttää seuraaviin tarkoituksiin:  
Kustannusarvioiden suhdannekorjaukset. Urakkatarjousten ja standardikustannus
-arvioiden vertaamiseen perustuva  hintasuhdanneseuranta kertoo päivän hintatason
 ja  antaa kulloinkin käytettävät kustannusarvioiden hintasuhdannekorjaukset.  Suo-
ritekohtaista ns. "päivän hinnan" määrittelyä ei tarvita. Standardikustannusarvion 
ylläpidon systemaattisuus takaa tiedon käyttökelpoisuuden  hankevaiheesta ja 
 kustannusarvion karkeustasosta  riippumatta. 
2. Ennusteet ja mallit. Rakentamisen määrän,  tarjoushintatason ja niihin vaikuttavien 
tekijöiden systemaattinen seuranta mandollistaa ennusteiden ja mallien laadinnan. 
Rakentamisen määrän ja tarjoushintatason välillä on vahva korrelaatio.  
3. Urakkamuodon valinta. Hintasuhdannetilanne määrittää yhtenä muista tekijöistä 
hankkeelle soveltuvimman urakkamuodon: mikäli alihankintahinnat kallistuvat 
pääurakoita hitaammin kannattaa suosia pitkälle jaettuja urakkamuotoja. 
4. Standardikustannusarviomenetelmän  ylläpito. Jotta kustannusarviomenetelmä  olisi 
käyttökelpoinen se vaatii jatkuvaa ylläpitoa. Ylläpito vaatii jatkuvaa laskentaa sekä 
tietoa urakkatarjouksista ja toteutuneista kustannuksista. 
5. Rakentamisen ajoitus oikeaan suhdannevaiheeseen.  
6. Kehittää tilaajan kustannusohjaustaitoa ja rakennuskustannusten hallintaa. 
Suhdannetietoa ja -seurantaa ei voi eriyttää kustannusohjauksesta  ja —laskennasta. Ne 
ovat toisiaan tukevia ja täydentäviä tehtäviä. Kuvassa 11 on esitetty esimerkinomaisesti 
talonrakennushankkeen kustannushallinnan  best practice —käytäntöä. Siinä suhdanne -
seuranta ja kustannusohjaus on yhdistetty tukipalveluiksi, joiden tehtävänä on tuottaa 
tarvittavat selvitykset analyysit ja laskelmat tilaajan päätöksenteon tueksi. 
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Laskelmat 
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--------------------------- 
• 	Toteutusmuotoanatyysi 	Lisa- ta  muutostoiden bus- 
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• 	Urakkatarjousten mu- 	 Suunnitelmamuutosten  I 
baleen kustannasarvio tatoudellissus 
Tukipalvelut Kustanriussuunnittetu 	 Kustannussuunnittetu Kustannussuunnittelu 
• 	Tletoaineistot 	 Tietoaineistot Tietsaineislnt 
• 	Seuranta 	 Seuranta Seuranta 
Hankevaihe Rakentamisen 	Rakentaminen Käyttö- ja ylläpito 
valmistelu 
Kuva 11. 	Talonrakennushankkeen kustannushallinnan best practice. 
5.5 Kehitetyn kustannusarviomenetelmän soveltuvuusjatkuvaan 
hintasuhdanneseurantaan  
Tässä tutkimuksessa  on kehitetty panospohjainen viitehankkeisiin perustuva standardi
-kustannusarviomenetelmä tienrakentamiseen. Viitehankkeita  oli tutkimuksessa kolme.
 Panospohjainen standardikustannusarvio  voidaan tehdä kaikista tiehankkeista. Vaikka
 viitehankkeita  oli tutkimuksessa vähän, tulokset osoittavat, että menetelmä toimii tyy-
piltään, kokoluokaltaan, olosuhteiltaan  ja suunnitteluratkaisultaan erilaisissa hankkeissa. 
 Se  kuvaa siis ohjelma-, olosuhde-ja suunnitteluratkaisujen väliset erot, mikä on edelly-
tys suhdanneseurannassa käytetyn menetelmän soveltuvuudelle.  
Kustannusarviomenetelmässä  sovellettu hankeosittelun logiikka toimi testihankkeissa 
 hyvin.  Se mandollistaa hankkeiden vertailun ja huomion kiinnittämisen kustannusten
kannata oleellisiin asioihin sekä myös tietojen periyttämisen urakkajaon  mukaisesti. 
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Tämä on erittäin tärkeätä, jotta yksittäisten urakoiden tarjoushintoja voitaisiin verrata 
kustannusarvioon. Tämä taas on ehdoton vaatimus sille, että hankkeen sitoutuneita ja 
toteutuneita kustannuksia voidaan seurata urakoittain  tai hankinnoittain ja ylläpitää rea-
listista loppukustannusennustetta rakentamisen aikana. Tarjouksia  ja kustannusarvioita 
 vertaamalla voidaan rakentaa sekä yleisiä että hankeosa-  tar urakkalajipohjaisia tarjoushin-
taindeksejä tierakentamisen suhdanneseurannan  tarpeisiin. 
Menetelmän käyttöönotto kustannusohjauksessa ja suhdanneseurannassa vaatii kuiten-
kin selvästi suuremman viiteaineiston. Talonrakentamisen Tarjoushintaindeksin laskennas-
sa aineisto on 3-4 hanketta kuukaudessa eli n. 40 hanketta vuodessa. Kanden pienemmän 
hankkeen tuloksien perusteella käytetyt panoshinnat ovat todennäköisesti niiden osalta 
liian alhaiset. Menetelmällä ei myöskään voida vielä ottaa huomioon alueellisia eroja 
rakentamisen hinnassa. 
Kuvassa 12 on esimerkinomaisesti kuvattu tienrakennushankkeen kustannushallinnan 
 best practise  —käytäntöä. Esitys perustuu tiehankkeen vaiheistukseen, vaiheisiin liittyviin 
päätöksiin, kustannusohjauksen yleisiin periaatteisiin  ja ajatukseen kustannussuunnit-
telun, —laskennan ja suhdanneseurannan eriyttämisestä  omiksi tukitoiminnoikseen. 
Esityksessä on käytetty soveltuvin osin analogiaa talonrakentamiseen. 
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• 	Seuranta Seuranta Seuranta 
Hankevaihe Tarveselvitys Yleissuunnittelu Tiesuunnittelu  





• 	KaySo-  a  yllapitokustanvusten 
seuranta hankinnoittain budletti seuranta ja benchmarking Loppukustannusennusleet • 	PIS-korlausten budjetti 




KuStannussuunnittnls 	 • Kustannussuunntttelu 
Tietoaineistoi 	 • Tintoaineistot 
Seuranta 	 • Seuranta 
Rakentaminen 
	










• Turjousten kohtuultisuus 






Kuva 12. Tienrakennushankkeen kustannushallinnan  best practice. 
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6 KUSTANNUSTIETOJEN JA JÄRJESTELMÄN 
YLLÄPITO 
Kustannuslaskenta-ja suhdanneseurantajärjestelmän  ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi 
tarvitaan jatkuvasti empiiristä tietoaineistoa. Suhdanneseurantaan  tarvitaan aineistoa päi-
vän hintatason selvittämiseksi ja kustannuslaskentajärjestelmän ylläpito edellyttää panos-
ten hintojen ja tarjoushintojen jatkuvaa seuraamista. Tietoaineistoa voidaan saada: 
Yleisistä tietolähteistä 
Tilastokeskus 
Yleiset kustannus- ja menekkitietolähteet 
(Maarakennusalalla  yleisiä kustannus -ja menekkitietotietolähteitä  on melko vähän 
ja tieto on osittain pirstoutunut eri organisaatioihin, kuten Tielaitos, Suomen 




Urakoitsijoilta / omalta tuotannolta 
- 	Tarjoushinnat 
- 	Yksikköhinnat 
- 	Panosten hinnat  
- 	Panosten menekit 
- 	Työmenetelmät 
URAKKATARJOUSHINNAT  
I- -------------------------------------- -I 
uintratilaajat 	Urakoitsijat 	Tilastokeskus 1Ylelset tietolähteeti  
alueelliset hintatiedot' - alihankinnat 	- volyymi 	- kustannustiedot 
,- tarjoustiedot 	- panosrakenteet - panoshintaindeksi - menekkitiedot 
yksikkähinnat 	, - panoshinnat 	, 
- - -------- L ------------------ 
F ------------------------------------------- 
,Kustannusarvlot 	Hintasuhdetilanne, Menetelmät 	Mvr-volyymi  u 
'- suunnitteluvaihe 	I  - tarjoushintaindeksi ' - ohjelmistot 	 I 
'- tuota ntovaihe ' - alihankintaindeksi 	' - julkaisut 	' 
1 tilaajan vertailulaskelmat - hankeosa -indeksit I 
	 I 	 I 
--- L ------------ J --------------- -1 
KUSTANNUSOHJAUKSEN APU VÄLINEET  
Kuva 13. Tienrakennuksen kustannustietojärjestelmän  (Infra-SuKu) input ja output. 
Kustannusarviomenetelmän panosrakenteiden tekemisessä ja laskennallisen mallin 
 laatimisessa voidaan käyttää osittain yleisiä  tietolähteitä, mutta kustannusarvioiden
 luotettavuuden varmistamiseksi  ja suhdanneseurannan järjestämiseen tarvitaan aina
 empiiristä tietoaineistoa. Kustannustiedostojen  ylläpito tapahtuu kaksisuuntaisesti.
Panosrakenteet päivitetään ensin uusilla panoshinnoilla esimerkiksi vuosittain. Tämän  
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jälkeen hankkeen kustannusarvio lasketaan normaaliin tapaan käytetyn karkeustason 
mukaisesti (hankeosa- tai rakennusosahinnastolla). Saatua lopputulosta verrataan urakoit-
tainja hankkeen tasolla saatuihin urakkatarjouksiin.  Jos eroja havaitaan, kustannusarvio- 
menetelmää viritetään vastaamaan toteutunutta hintaa esimerkiksi katetasoa, rakennus- 
aikaista nousuvarausta tai panosrakenteita muuttamalla. Vuosittainen ylläpito vaatii use-
amman hankkeen (n. 10-30 kpl) laskennan. 
Hankkeissa esiintyy vuosittain myös työmenetelmiä sekä rakennus -ja hankeosia, joita 
kustannusarviomenetelmässä ei ole. Kustannusarviomenetelmän ylläpitämiseksi tuleekin 
kehittää palautejärjestelmä, jonka avulla menetelmän käyttäjät voivat informoidajärjestel





- tuotantorakenteet: - hankeosat 	I 
- tuoterakenteet 	I rakennusosat' 
-panosrakenteet  '-panokset - - 	- - 
!. ..lTi:: ::::fI, 
TYÖMENETELMÄT PANOSHINNAT  
Kuva 14. Tienrakennushankkeen kustannustiedostojen ylläpito. 
7 TULOKSET JA JOHTOPÄÄTÖKSET  
7.1 Tutkimushankkeiden laskelmat 
Testeihin valitut tiehankkeet edustavat tyypillisiä tienrakennushankkeita. Keskenään ne 
ovat kuitenkin hyvinkin erilaisia. Kehä Ilon suuri, monimutkainen ja kallis, n. 300 miljoonan 
 markan  hanke, johon sisältyy kaksi ajorataa, useita eritasoliittymiä sekä runsaasti erilaisia 
järjestelmiä. Paikallistie Söderkulla-Nikkilä edustaa hyvin tyypillistä tienrakennushanketta, 
joka on muutaman kilometrin mittainen  ja kustannuksiltaan n. 10 miljoonan markan 
 suuruinen. Pyörätie välillä Paijala-Ruskela  on pieni, n. 2,5 miljoonan hanke. Kaikki kolme
hanketta ovat Tielaitoksen Uudenmaan tiepiiristä. Hankkeittain keskeiset johtopäätökset 
ovat seuraavat: 
Kehä Il 
Testaukseen valitulla paaluvälillä on kaikkia tien hankeosia ja hankeosittelun 
systematiikka toimii hyvin. 
Hankeosalaskelmat voidaan periyttää urakkajaon mukaisiksi vertailulaskelmiksi 
tarjouspyyntövaiheessa (kuva 14). Tätä ei tutkimuksessa kuitenkaan tehty. 
Laskettu panospohjainen kustannusarvio  on tulokseltaan hyvin lähellä urakoiden 
kustannuksia, mutta hankkeen kokonaiskustannukset kasvavat vielä jonkin verran. 
Hanke on vielä kesken ja vertailu hinnasta puuttuu  osa viimeistelytöistäjajärjes-
telmistä. 
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Hankeosa 1 Hankeosa 2 Hankeosa 3 Hankeosa 4 Hankeosa X 
Urakkal X X X 
Urakka2 X X X X 
Urakka 3 X X 
UrakkaX  X X X 
Kuva 15. Hankeosalaskelman periyttäminen urakoiksi. 
Säderkulla-Nikkilä 
Laskettu panospohjainen kustannusarvio vastaa hyvin rakennussuunnitelman 
mukaista kustannusarviota. 
Tarjous on kuitenkin selvästi kustannusarviota kalliimpi  (n. 18 %). 
Paijala-Ruskela  
Laskettu panospohjainen kustannusarvio vastaa hyvin tiesuunnitelman mukaista 
(suunnittelijan) kustannusarviota 
Kustannusbudjetti on selvästi kustannusarviota kalliimpi (n. 26 %) 
Kokonaisuutena kaikkien tutkimushankkeiden laskelmista voidaan todeta, että käytetyt 
panoshinnat ovat todennäköisesti halvemmat kuin toteutuneissa hankkeissa. Panoshinto-
jaon kerätty koko 1990-luvun ajan. Osa hinnoista on viimeisen kanden vuoden aikana 
suhdannetilanteen takia luultavasti kallistunut, mikä osittain selittää kustannusarvioiden 
jäämisen alhaisemmalle tasolle kuin toteutuneet kustannukset. Testihankkeiden suhdan-
teista aiheutuvia hintaa nostavien tekijöiden vaikutusta ei kuitenkaan voida analysoida 
näin pienellä testimateriaalilla  
7.2 Kustannusarviomenettely ja kustannusohjaus 
Kolmen erilaisen ja Tielaitoksen tuotantoa hyvin edustavan testihankkeen pohjalta  kustan
-nusarviomenettelystä  voidaan tehdä seuraavat seuraavat johtopäätökset: 
- 	Panospohjainen standardikustannusarvio voidaan tehdä kaikista tiehankkeista 
- 	Kustannusarviomenettelyssä käytetty hankeosittelun logiikka toimii hyvin, se 
mandollistaa harikkeiden vertailun  ja huomion kiinnittämisen kustannusten kannata 
oleellisiin asioihin sekä myös tietojen periyttämisen urakkajaon mukaisesti. 
Panospohjainen laskentamenettely mandollistaa kustannustiedostojen ylläpidon 
 ja sillä  voidaan ottaa huomioon alueelliset kustannuserot  ja ylläpitää panosten 
hintoja. Se kuitenkin edellyttää useiden hankkeiden  (n. 10-30 kpl vuodessa) hin
-tatietojen  saamista tilaajalta, esim. piireittäin 
Kustannusarviomenettelyä voidaan käyttää käyttää eri suunnitteluvaiheissa vaki-
oimalla määrä- ja kustannustiedot suunnitteluvaiheen mukaisesti. Alustavissa 
suunnitteluvaiheessa (tarieselvitys, yleisuunnittelu) määrät  ja niiden kustannukset 
lasketaan vakioratkaisujen pohjalta ja suunnittelun edetessä (tie-ja rakennus- 
suunnittelu) määrätiedot saadaan pääasiassa suunnitelmista mittaamalla ja kus-
tannustiedot standardipanosrakenteisiin  perustuen. 
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- 	Kustannusarviomenettely mandollistaa luotettavien ja asteittain tarkentuvien kus- 
tannusarvioiden teon hankkeen eri vaiheissa  ja soveltuu puiteenasetantaan, mikä 
 on  edellytys kustannusohjaukselle. Menettelyn käyttö kuitenkin edellyttää stan
-dardikustannusarvioiden  vuosittaista ylläpitoa ja viitehankkeiden keräämistä tie-
tokantaan. 
Kustannusohjauksen näkökulmasta pelkkä luotettavien kustannusarvioiden  tekeminen 
ei ole riittävä edellytys aidolle kustannusohjaukselle. Kustannusohjauksen  onnistumisen 
näkökulmasta erityisen tärkeää on myös kustannusten hallintaprosessin ja tässä 
tutkimuksessa esitetyn kustannushallinrian "best practicen" kehittäminen ja käyttöönotto 
siten, että tiehankkeen eri vaiheissa tehdään kustannusohjauksen edellyttämät laskelmat, 
analyysit ja päätökset. 
7.3 Suhdanneseuranta 
Hintasuhdannetilanteen seuraaminen vaatii menetelmän, jolla voidaan selittää hankkeiden 
väliset ohjelmasta, olosuhteista ja suunnitteluratkaisuista johtuvat erot. Tässä tutkimuk-
sessa kehitetty panospohjainen viitehankkeisiin perustuva menetelmä täyttää tämän 
kriteerin. 
Hintasuhdanneseuranta on mandollista vertaamalla kehitetyllä menetelmällä  laskettuja 
standardikustannusarvioita toteutuneiden kohteiden kustannuksiin. Tarjouksia ja kustan
-nusarvioita  vertaamalla voidaan rakentaa sekä yleisiä että hankeosa- tai urakkalajipoh-
jaisia tarjoushintaindeksejä tierakentamisen suhdanneseurannan  tarpeisiin. Hintasuh-
dannetilanteen todentaminen ja kehityksen seuraaminen vaatii kuitenkin huomattavasti 
suuremman aineiston kuin tässä tutkimuksessa oli. 
Kanden testihankkeen toteutuneet kustannukset ylittivät  lasketut kustannusarviot selvästi. 
 Osa  ylityksestä johtunee suhdannetilanteesta ja osa alhaisista panoshinnoista. Jotta 
tulosta saataisiin parannettua, täytyisi menetelmän ja hinnastojen päivitys suorittaa ainakin 
kerran suuremmalla aineistolla. Alueellisia hintatasoeroja ei voida vielä hallita kehitetyllä 
menetelmällä.  
Suhdanneseuranta, menetelmän ylläpito sekä koko järjestelmän luotettavuus perustuu 
ensisijaisesti empiiriseen aineistoon, jonka keruu tulee järjestää  systemaattiseksi. Toi-
saalta empiirisen aineiston saamisen edellytys on se, että järjestelmään ja sen antamiin 
tuloksiin voidaan luottaa ja että hankkeiden kanssa tekemisissä olevat henkilöt ovat 
 motivoituneita  tiedon luovuttamiseen. Nämä asiat kulkevat käsi kädessä ja edellyttävät 
järjestelmän käyttöönottoa, koulutusta ja markkinointia.  
Suhdanneseuranta pitää järjestää hankkeen osapuolista riippumattomasti.  Suhdanneseu-
rantajärjestelmään luovutetut tiedot hyödyttävät koko tienrakennusalaa. Hankekohtaisia 
 tietoja ei luovuteta osapuolille muista kuin heidän omista  hankkeistaan.  
7.4 Jatkotoimenpiteet  
Järjestelmän käyttöönottaminen  ja suhdanneseurannan käynnistäminen edellyttää tutki-
muksen pohjalta seuraavien tehtävien suorittamista (taulukko  6). Tehtävät on mandollista 
tehdä vuoden 2001 loppuun mennessä.  
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Taulukko 6. Tienrakennuksen kustannustietojen  tuottaminen ja suhdanneseurannan 
 käynnistäminen. Tehtävät  ja tulokset esiselvityksen perusteella. 
TEHTÄVÄ TULOS 
Tietoaineiston kerääminen • 	5-10 hankkeen hanke -ja rakennusosa- 
pohjainen laskenta 
• 	Yhteyshenkilöverkoston luominen ja 
tiedonkeruun automatisointi 
• 	Tarjous- ja toteutumatietojen kerääminen 
• 	Datan kerääminen yleisistä tietolähteistä 
Kustannusarviomenetelmän • 	Panos-ja tuoterakenteiden määrän 
kehittäminen lisääminen viitehankkeiden perusteella 
• 	Uudis-ja perusparannushinnastot 
• 	Alueelliset hin nastot 
• 	Testaus valtakunnallisella aineistolla 
Kustannusohjauksen apu- • 	Tienrakentamisen kustannustiedosto  
välineiden kehitys - 	menetelmän esittely 
- 	määrämittaus-ja hinnoitteluohjeet 
- 	hankeosahinnasto 
- 	rakennusosahinnastot 
• 	ATK-ohjelmisto kustannuslaskentaan 
• 	Hankeseuranta -ja raportointijärjestel -män 
pilottiversio 
Tienrakentamisen suhdanne- • 	Tienrakentamisen Tarjoushintaindeksin 
seurannan käynnistäminen julkistaminen 
• 	Tienrakentamisen Alihankintaindeksin 
julkistaminen 
• 	Hankeosaindeksit(sillat, pääväylä jne.) 
Koulutus ja markkinointi • 	Koulutustilaisuudet projektihenkilöstölle 
- 	Suunnitelmien taloudellisuuden ohjaus 
- 	Kustannuslaskenta 
- 	Tiedonkeruun vaatima henkilöstön 
koulutus 
• 	Tiedotus Tielaitoksen sisällä 
• 	Yhteyshenkilöiden motivointi tiedon 
luovuttamiseen 
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LIITTEET  
1. Kehä Il, ply 750-3400, kustannusarvion  yhteenveto 
2. Söderkullan -Nikkilän Pt:n 11689 parantaminen, kustannusarvio  
3. Paijala-Ruskela Pt:n 11591 varustaminen jkp-tiellä, kustannusarvion yhteenveto  




 Ilakentamistatouden  lab ratorio 
Kehä Il ply 750-3400 













- ..........- 	NIMI! 
Hankeosat: 
Pääväylä 	 31 650 000 mk 
Yhteydet muuhun liikenneverkkoon 	23 500 000 mk 
Muut liikennejärjestelyt 	 7180000mk 
Järjestelmät 	 3 930 000 mk 
Yhteensä 	 66 270 000 mk 
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LIITTEET 
LUTE 2 (1/10) 
Teknillinen korkeakoulu 
 flakenlamistaloutlen lahoratorle  
Söderkulla -Nikkilä Pt 11689 
 NIl-8/7; 3,12 km 
T 
Sipoo 	ObO 	Morhed  L\ 
 ) 
Nissbacka 	 Hovård Pigby 
KBrlsber 





HeIgtrsk Imme 	 äderkulla 











 0  mk 
0 mk 
503 034 mk 
Yhteensä 	 11 297 696 mk 
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 LI  ITTEET 
(2/10) 
Rapal Oy 	 OSAPROJEKTIN KUSTANNUSARVIO 	 Sivu I 
Nimike - Resurssi 	 16.10.00 2:50 
Projekti: SÖDE2 / Söderkulla-Nikkilä paikallistie 11689 
 Osaprojekti: LVI / Pääväylä 
Projektipäsilikkö: TKK I Rta M Lindholm, J Matikka 	 Perusvaluutta: FIM 
Osaprojekti 
Nimike 	 Val Kl 	Menekki 	Määrä Yks 	Kust/h 	Kust/yks 	Kust yht 
LVI Pääväylä 	 1 	 10794662 
LVII Väyläosuus3,l6km 	 1 	 10794662 
LV111 Poikkileikkaus IIN-8/7 	 1 	 10794662 
1000 Raivaukset 1,000 39880,0 m2 58,32 2325922 
1110 Puuston ja muun kasvillisuuden knatamine 0,025 I 000,0 m2 2,88 2 876 
RAIV Raivaus 1,000 I 000,0 2,88 2876 
RM- Miestvö 	 / 0,040 4001€/i 	71,90 2,88 2876 
1510 Pintamaan poisto 0,075 3000,0 m2 3,97 11 923 
KASA Kasaan pusku 0,500 I 500.0 5,11 7661 
PT2J - Puskuloite / 0,005 7,5/i 302,50 1,51 2269 
RM -Mieszvö 1 0.050 75.0 ok 71,90 3,60 5392 
LEV Levitys 0,200 600,0 4.32 2 592 
PTO8 - Leviivslaiie / 0.005 2,88 154.00 0,72 435 
RM- Mieslvö / 0,050 30,0 oh 71,90 3,60 2 157 
TAS Tasausja tiivistys:ieikkauspohja  0,300 900,0 1,86 1 670 
RM- Mieivö 1 0.005 4,511/i 71.90 0,36 324 
TRNSS- TRN5SP + JK2O / 0,005 4,58 299.20 1,50 1346 
1530 Päällysteen poisto 	- 0,548 21 840,0 m2 18,19 397 270 
PURKU Purku,KAIVAMALLA  1,000 21 840,0 18,19 397 270 
KKH2/ -Puekulaile / 0,050 I 092,0/i 220,00 11,00 240 240 
RM- Miesivö / 0,100 2 184,Otth 71.90 7.19 157030 
1550 Pengerrakenteiden  poisto 0,352 14 040,0 m3ktd 36,88 517 851 
LEIKKI Leikkaustyö kaivukoneella 0,400 5616,0 32,57 182 913 
KKJI2IK - Irrolus-ja kuormouslaite 1 0,050 280,88 220,00 11,00 61 776 
RM- Miestvi5 1 0,300 1684,8 it/i 71,90 21.57 121 137 
LEV Levitys:tapa 1, paksuus 0.6m, lohkareis 0,400 5 616,0 29,27 164 380 
PTO8 - Leviftslaite 1 0,050 280,8/i /54.00 7.70 43243 
RM- Miess"ö 1 0,300 1 684,8tih 71.90 21,57 121 137 
TIJV Tiivistys 0,400 5616,0 30,37 170 558 
.1K20 - Tiivisrvslaile 1 0,050 280,8/i 176,00 8,80 49421 
RM- Miesivö / 0,300 1 684,8 it/i 71.90 21,57 /21 137 
2000 Leikkaukset 1 1,543 61 540,0 m3ktr 22,68 1 396 002 
2110 Maaleikkaus, massat penkereeseen ja tayt 0,700 43 078,0 m3ktr 30,56 1 316 518 
LEV Levitys 1,000 43078.0 11,30 486 566 
PT08 - Levityslaite 1 0,050 2 153,9h 154,00 7,70 331 701 
RM- Miesivö 1 0,050 2153.9 tlk 71,90 3,60 154 865 
MUOT Muotoilu: Leikkausluiskat 1,000 43078,0 18,60 801 035 
KONE-Kone / 0,050 2153.9 300,00 15,00 646170 
RM -Mieslyö 1 0.050 2153,911/i 71,90 3,60 154865 
TIIV Tiivistys 1,000 43078,0 0,67 28917 
JK20 - Tjivjsz'yslaile 1 0,004 164,3k 176.00 0,67 28 9/7 
2130 Maaleikkaus,massat kerroksiinja maalasI  0,300 18462,0 m3ktr 3,72 68657 
LEV Levitys 1,000 18462,0 2,87 53016 
PTO8-Leviivsiaiie  1 0,013 234,7/i 154,00 1,96 36142 
RM -Miestvö 1 0,013 234,7,1/i 71,90 0,91 16874 
MUOT Muotoilu: Leikkausluiskat  1,000 18462,0 
TAS Tasaus 1,000 18462,0 0,18 3248 
THI4- Tasauskone  1 0,001 15,4k 2/1.20 0,18 3248 
1'IIV Tiivislys 1,000 18462,0 0,67 12393 
JK2O- Tiivistislaile / 0,004 70,4/i 176,00 0,67 12393 
TAS Tasaus 1,000 61 540,0 0,18 10827 
TH14-Tasauskone 1 0.001 51,3/i 211.20 0.18 10827 
3000 Kalliorakenteet 	 1,000 	1 525,0 m3 	90,00 	137 250 
CM/Pro 5.0 
ToIo, 	 CMPRO 
Sov,So,/ rporiti PROEST.EXE CProEn\kEPORTCE_SPESTQRP 
Panospohjainen kustannuslaskenta ja suhdanneseuranta tienrakennushankkeissa 
LIITTEET 
(3/10) 
Rapal  Oy 	 OSAPROJEKTIN KUSTANNUSARVIO 	 Sivu 2 
Nimike - Resurssi 	 16.10.00 l250 
Projekti: SÖDE2 /  Söderkulla-Nikkilä paikallistie I 1689 
 Osaprojekti: LVI  I Pä.äväylä 
Prujektipiläullkkö: TKK I Ris M Lindliolm,J Motikka 	 Perusyaloutta: FIM 
Osaprojekti 
Nimike 	 Val Kl 	 Menekki 	Määrä Yks 	Kant/h 	Kust/yks 	 Kust 
3110 Kallioleikkaus, massat rakenteislln 1,000 I 525,0 m3ktr 90,00 137 250 
4(12)00 Pengerrakenteet  1,000 1 830,0 m3 210,28 384 812 
4180 Kevytsorapenger 1,000 I 830,0 m3 210,28 384 812 
237061 - ket'vtsora /0-20mm 2 1,001) / 830,0m3 /62,46 297 302 
LEV Levitys 1,000 I 830,Om3rtr 22,59 41340 
P11/8- Tasauskone / 0,100 l83.Oh /54,00 15,40 28/82 
RM- MiesIyO 1 0,100 /83,0114 71,90 7,19 13 158 
TIIV Tiivistys 1,000 I 830,0 m3rtr 25,23 46 171 
./T06- Tiivislvskone / 0,100 /83,04 180,40 18,04 33013 
RM -Miesivö 1 0,100 183,01,4 71,90 7,19 13158 
4450 Suodatinkerros 0,084 7 100,0 m2 3,66 25 952 
4450 Kultukangas KL11 1,000 7 100,0 m2 3,66 25952 
KANGAS - Kuiiukangas.kävttöluokka 1 1.001) 7 100,0 m2 3,08 3,08 21 868 
RM- Miesivö 1 0.008 56,8 tik 71,90 0,58 4084 
5200 Kulutuskerros 0,629 53 140,0 m2 32,73 1 739 506 
5210 Aseman purku,silrto ja pysytys 0,000 0,7 kpl 67013,70 45 876 
KUL) Aseman kuljetus 1,000 0,7 kpl lO 098,20 6 913 
AfT/ID-K - Raskas ajoneuvo yhdistelmä  1 300,000 205,4 km 6,50 1 930,00 1 335 
KA -K -Kuorma-auto 1 1200,000 821,5km 4,82 5784,00 3960 
RM -Miestvö 1 /8,000 12,3,14 71,90 I 294,20 886 
TAYSP-K- Tävsperävaunu 1 200,000 136,9km 5,35 1070,00 732 
PURKU Aseman purku 1,000 0,7 kpl II 883,60 12927 
KUPI3 - Kup / 10,000 6,84 174,90 I 749,00 1/97 
RM -Miestvö 1 134,000 91,7,14 71,90 9 634,60 6596 
AUTON- Autonosiuri  3 10,000 6,84 750,00 5134 
PYS Aseman pystytys  1,000 0,7 kpl 38031.90 26036 
KUPI3-Kup / 15,000 10,3k 174,90 2623.50 1796 
RM- Miestvö 1 336,000 230,0 oh 71,90 24158,40 16538 
AUTON - Au! onosturi 3 15,000 10,34 750,00 7 701 
5230 Plntarakenne AB 20/100 IV (murskesuran  p 0,500 26 570,0 m2 31,87 846 815 
LEV Massan levitys 1,000 26 570,0 m2 1,00 26 632 
RMI-Miestio 1 0,006 17/,4tth 71,90 0.46 12322 
RM2 - Miesivö, liikenteenohjaajat  1 0,003 85.3 tik 71,90 0,23 6 132 
HHA - Huolgoauto 3 0,001 34,34 21,40 733 
LEVITIN-Levitin 3 0,00/ 34,34 217,20 7445 
MASKUL Massan kuljetus 0,140 3719,8 t 66,60 247 739 
IIKMO - Kuijetuskustannus: matka 10.01 - II 3 1,0s90 3 7/9,8, 66,60 247 739 
km 
MASVAL Massan valmistus 0,140 3 7 19,8 t 128,09 476 460 
KUPI3-Kup 1 0,012 43,8h 174,90 2,06 7654 
P0-i - PÖ-i 1 1,000 3 719,8 kg 0,82 0,82 3 050 
PO-IV -PÖ-IV / 5,000 18 599,0 kg 0,70 3,50 13019 
RAM -Koneaseman hoitaja 1 0,014 52,Stih 115,85 1,64 6084 
RM- Vaakamies 1 0.0/4 52,5 tik 71,90 1.02 3 776 
SAJIKO-SIihkö I 2,600 9671,5 kWh 0,42 1,09 4062 
ARRO - Arbasell-/cuilu  2 4,000 14879.2kg 6.42 95 524 
HK -Hiekka, ostettu 2 0.105 390,2m3,t 11.00 4292 
MURSKE - Murske 0-20 2 0.533 1 983,9 m3it 22.00 43646 
SIDE -Sideaine 2 57.000 212 028.6 kg 0,80 /69623 
SIDEK ULf - Sideainekuljetus 2 57,000 212 028,6 kg 0.00 0 
TAYTK- Tavtejauke+kuljetus  2 50.000 185 990,0 kg 0,16 29758 
TAY'rK2 -2. trI vtejauhe+kuljetus 2 0,000 0,0kg 0,24 0 
VUOKRA -Aseman vuokra  2 1,000 3 719,8t 25.80 9597/ 
SIIRTO Siirto työkohteeseen  0,140 3719,81 20,00 74396 
SIIRTO - Kevyt ajoneuvo yhdistelmä  1 1,000 3 719,81 20,00 20,00 74 396 
TUV Tiivistys 1,000 26570,0 m2 0,81 21 588 
CM/Pro 5.0 
TaIo,th 	 CMPRO 
Sassfl,u/ r.pofltI 	PROEST.EXE 	CAP,oE,I\ISEPORT\CESPEST.QRP 
Panospohjaineri kustannuslaskenta  ja suhdanneseuranta tienrakennushankkeissa 
[11TT E ET 
(4/10) 
Rapal o 	 OSAPROJEKTIN KUSTANNUSARVIO 	 Sivu 3 
Nimike- Resurssi 	 16.10.00 2:5u  
Projekti: SÖDE2 / Söderkulla-Nikkilä paikallistie 1 16$9 
 Osaprojekti: LVI / Pää'äyIä 
Prujektipaallikkö: TKK / Rta M Lindholm. I Matikka 	 Perunvainutta: FIM 
Osaprujekli 
 Nimike  Vii 	Kl Menekki MIlärO Vks Kust/h Kusl/vks Kust s'ht 
lKb 	- Kumipvörii/vrä I 0.00/ 34.3k 5414 0.07 I 856 
filTh - ialssijvth I (1.00/ 34,3h 56,07 0.07 / 922 
JVU8 - 	,lssj'rii / 0,001 34,3k 81,20 0/0 2 783 
RM/ - Miesit'ö(jIrän&u/jeI:aja) / 0,003 68.8i,h 71,90 0/9 4 948 
EM? - Miesivö Ovränku//elluja) / 0,003 68.811k 7/90 0,19 4 94/1 
RM3 - MiesivöOvränIlu/ieiia/a)  I 0,003 6/1,8,th 71,90 0,19 4948 
VA - Vesiauw / 0,001 34,3h 5.35 0,01 183 
5230 II Pintarakenne KevytAB 20/100 IV (murakeso 0,500 26570,0 m2 31,87 846 815 
LEV Massan levitys 1,000 26 570,0 m2 1,00 26632 
RMI-Miesis'ö / 0,0(16 171,4 tik 71,90 0,46 12322 
RM2 - Miestvii. Iiikenieenohjaajat 1 0,0113 85,3 tik 71,9/) 0,23 6 132 
lIHA - Huoltoauto 3 0,01)! 34,3k 21,40 733 
LEVITIN-Levizin  3 0,001 34,3k 217,20 7445 
MASKUL Massan kuljetus 0,140 3719,81 66,60 247 739 
I /KMO - Kuljetuskustannus. matka 10,01 - II 3 1,000 3 719,81 66,60 247 739 
km 
MASVAL Massan valmistus 0,140 3 719,81 128,09 476460 
KUP!3-Kup 1 0,0/2 43,8k /74,90 2,06 7654 
P0-I - P0-i 1 1,000 3 719,8 kg 0,82 0,82 3 050 
Po-iV -PÖ-iv 1 5.000 18599.0kg 0,70 3,50 13019 
RAM -Koneasemapt hoitaja 1 0.0/4 32,5i,h 115,85 1.64 6084 
RM- Vaakamies 1 0.014 52,Siih 71,90 1.02 3 776 
SARKO-Säkkö 1 2.600 9671,5IrWh 0,42 1,09 4062 
ARBO - Arbocell-kuiiu ' 2 4,000 14879,2 kg 6,42 95 524 
HK -Hiekk.a, ostettu 2 0.105 390,2m31t 11,00 4292 
MURSKE - Murske 0-20 2 0.533 1 983.9 m3ii 22,00 43 646 
SIDE -Sideoine 2 57.000 212028,6kg 0,80 169623 
SJDEKULJ - Sideainekuljetus 2 57.000 212 028,6 kg 0,00 0 
TAYTK- Tävtejouhe+kuljetus 2 50.000 185 990,0 kg 0.16 29758 
TATTK2 -2. täviejauke+kuljetus 2 0.000 0,0kg 0.24 0 
VUOKRA -Aseman vuokra 2 1,000 3 719,8i 25,80 95971 
SIIRTO Siirto työkohteeseen  0,140 3719,81 20,00 74396 
SIIRTO - Kevyt ajoneuvo yhdistelmä  1 1,000 3 719,81 20,00 20,00 74 396 
TIIV Tiivistys 1,000 26 570,0 m2 0,81 21 588 
JKIO-Kumipvöröjvrö 1 0,001 34,3k 54.14 0.07 1856 
,JV06- Va/ss,jyrä 1 0,001 34.3k 56,07 0.07 1922 
.JVO8 - VaIss//yrö 1 0,001 34.3k 81.20 0,10 2 783 
EM! -Miesivö (jvränku!jeiiaja) 1 0,003 68,8 tik 71,90 0.19 4948 
RM2 - Miesivö (jyrönkuljeitaja,) I 0,003 68.8 tik 71,90 0,19 4948 
RM3 - Miestvö (jvrönkuljeitaja) 1 0.003 68,8 tik 71,90 0.19 4 948 
VA - Vesiauro 1 0,001 34,3k 5,35 0,01 183 
6 1 12]00  Pohjanvalwistukset 	 1,000 	82 348,0 m 	 57,43 	4 729 407 
6280 TerSsariva GEO 70 	 0,001 	72,0 m2 	 60,00 	4320 
PILSTAB Pllarlstabllolnti 1,000 82 348,0 57,38 4 725 087 
6260 Syvlstabilointi (Kalkki-,semeisttipilarit 1,000 82 348,0 m 57,38 4 725 087 
LOHJA Lobjamix KR3 700mm  0,200 16469,6 es 47,08 775 348 
MATER Materiaalit 1,000 16469,6 m 34,20 563 260 
CÁO - CoO 2 30.000 494 088.0 kg 0.72 355 743 
SEM-Sementii 2 30,000 494 088,0 kg 0.42 207517 
STAB Stabilointi 1,000 16469,6m 12,88 212087 
AINE - Siabiloiniiaine+varasiosäiliö  1 0,020 329,4k 550,00 11,00 181 166 
RAM -Miestyö 1 0.010 164,7itk 115,85 1.16 19080 
RM -MiesiyO 1 0.010 164.7iik 71,90 0.72 11842 
NORD Nordkalk NHK3 700mm  0,800 65 878,4 m 59,96 3 949 739 
MATER Materiaalit 1,000 65878,4 m 34,20 2253 041 
CÁO- CoO 2 30,000 1976352,0kg 0.72 1422973 
SEM-Se,neniii 2 30,000 1976352,0kg 0.42 830068 
STAB Stabilointi 1,000 65 878,4 es 25,76 I 696 698 
AINE - Stabilointiaine+varasiosdiliö  1 0,040 2 633,1k 550.00 22,00 1 449 325 
RAM -Miesivö I 0,020 1317.6 tik 115,85 2.32 152 640 
RM- Miesivö 1 0,020 1317.6 tik 71.90 1,44 94 733 
CM/Pro 5.0 
Taload: 	 CMPRO 
sovoano / roportol: 	PROEST.EXE 	C\PooE,t\RuPOaTCESPEST.QRP 
Panospohjainen kustannuslaskenta  ja suhdanneseu ranta tienrakennushankkeissa  
LI ITTEET 
(5/10) 
Rapal Oy 	 OSAPROJEKTIN KUSTANNUSARVIO 	 Sivu 4 
Nimike - Resurssi 	 16.10.00 12:50  
Projekti: SÖDE2 / Söderkulla-Nikkilä Daikallistie 11689 
Osaprojekti: LVI I Päaväviä 
ProjektipliallIkkö: TKK I Rta M Lindholin,J Matikka 	 Perusvaluulta: F1M 
Osaprojekti 
Val Kl 	 Menekki 	Milrä Yks 	Kust/h 	Kust/ks 	Kust 
RAKKER Rakennekerrokset 	 1,000 	84 510,0 	 17,18 	1 451 813 
4430 Jakava kerros 0,236 19920,0 m3ktr 55,41 I 103 813 
4430 Jakavat kerrokset sorasta 0,850 16 932,0 m3rtr 65.19 1103 813 
KMATKA Kuljetusmatka 1,000 16932,0 rn3rtr 26.50 448 779 
/0KM/i - KuI/eluskzalonnux: matka 9,01 - II) 3 2,479 4/ 981.21 10,69 448 779 
km 
KL/ORM Kuormaus 1,000 6932,0 m3rlr 1.51 25622 
KUPI3 - Kuormaus/a,,e / 0.009 146,56 /74,90 1,5/ 25622 
LEV Levitys 1,000 16932,OmSrtr 1,95 33093 
PTO8-Levi,vslai,e 1 0,009 146,56 /54,00 1,33 22560 
RM -Miestvö 1 0,009 /46,5116 71,90 0,62 /0533 
MATER Materiaalit 1,000 16932,Oin3rtr 34,10 577381 
LO -Louhe 2 1.550 26 244.6 m3jI 22,00 577381 
Thy Tiiviatys .000 16932,0 m3rtr 1,12 18937 
JTO9- Tiivistvskone / 0,006 94,16 20/30 1,12 18937 
4500 Kantava kerros 0.051 4350,0 m3ktr 80,00 348 000 
45/IA Sitomaton kantava KaM 0.50 1,000 4350,0 m3ktr 80.00 348 000 
Verottomat kustannukset 	10 794 662 
CM/Pro 5.0 
T.1d 	 CMPRO 
S.,eu.iI PROEST.EXE CIP.oEe5EPORVCE_SPEST.QRP 
Panospohjainen kustannuslaskenta ja suhdanneseuranta tienrakennushankkeissa 
LIITTEET 
(6/10) 
Rapal  Oy 	 OSAPROJEKTIN KUSTANNUSARVIO 	 Sivu I 
Nimike - Resurssi 	 16.10.00 12:54 
Projekti: SÖDE2 I Söderkulla-Nikkilä paikallistie 11689 
Osaprojekti: YLI / Yhteydet muuhun liikenneverkkoon 
Projektip65llikkö: 1KK / RIa M Lindholm, J Matikka 	 Perusvaluutta: FIM 
Osaprojekti 
Ntmike 	 Val Kl 	Menekki 	Mr5 Yks 	Kust/Ii 	Kust/yks 	Kust yht 
YLi Yhteydet muuhun liikenneverkkoon 	 1 	 0 
Verottomat kustannukset 
CM/Pro 5.0 
TnIadi 	 CMPRO 
/ e.po.lth PROEST.EXE C/ProEa\REPORTCE_SPEST.QRP 
Panospohjainen kustannuslaskenta  ja suhdanneseuranta tienrakennushankkeissa 
LIITTEET  
(7/10) 
Rapal Oy 	 OSAPROJEKTIN KUSTANNUSARVIO 	 Sivu I 
Nimike - Resurssi 	 16.10.00 12:52 
Projekti: SÖDE2 / Söderkulla-Nikkilä paikallistie 11689 
 Osaprojekti: MLI /  Muut liikenneiäriestelvt 
Projeklipäullikkö: TKK / Rta M Lindholm, .1 Matikka 	 Perusvaluutta: FIM 
Osaprojekti 
Nlmike 	 aI Kl 	Menekki 	MälirS Yks 	Kust/h 	Kust/yks 	Kust yht 
ML1 Muut Jiikennejärjestelyt 	 1 	 0 
Verottomat kustannukset 	 0 
CM/Pro 5.0 
TiIoth 	 CMPRO 
Se,It.. I  mpoetfi PROEST.EXE C:\PmFanItEPORTSCE_SPEST.QRP  
Panospohjainen kustannuslaskenta ja suhdanneseuranta tienrakennushankkeissa 
LIITTEET 
(8/10) 
Rapal  Oy 	 OSAPROJEKTIN KUSTANNUSARVIO 	 Sisu 
Nimike - Resurssi 	 16.10.00 12:51 
Projekti: SÖDE2 / Söderkulla-Nikkilä paikallistie 11689 
Osaprojekti: JAI I Järiestelmät 
Projektipulillkkö: TKK / Rta M Lindholm, J Matikka 	 Perusvaluutta: [IM 
Osaprojekti 
Nimike Vai 	Kl Menekki MäSrä Yks Kust/h Kustlyks Kust ht 
JA! Järjestelmät  1 503 034 
JA!! Pääväylän järjestelmät 1 393 925 
JA112 Liikenteenohjausjärjestelmä 1 36587 
7310 Liikennemerkit  1,000 8,0 kpl 589,55 4716 
MATER Materiaalit 1,000 LO kpl 293,46 2 348 
EL60/700 - Betonielementli 60/700 2 1.000 8.0 kpl 39,06 312 
MRX5 - L-A pvsäkki 2 1,000 8,0 kpl 211,42 /691 
PYL6O - Pvlväspu:ki 60'2,9 2 2,900 23,2 i-rn 14,82 344 
PERAS Perustaminen ja asennus 1,000 8,0 pI 296,09 2 369 
/000040 - Miesivo: elemenitiaseniaja  urakka / 2.000 16,0 tik 78,0! 156,02 1 248 
KAO8-Kuljelusväline 3 0,667 5,3k 210,10 1121 
MAAL Kestomerkinnät 1,000 900,0 m 35,41 31 871 
7360 Tlemerklnn5l, kestomerkinnOt 1,000 900,0 m2 35,41 31 871 
APUM Apumerkkien maalaus 0,300 270,0 0,06 16 
HA -Kulkuneuvo (henkilöauto)  1 0,000 Oik /21,00 0,04 10 
PM- Miesivö 1 0,000 0,1 oh 71,90 0,02 6 
KES Kestomerkintojen teko 0,200 180,0 39,14 7044 
.4PUL-Apukone / 0,080 14,4k 135,30 10,82 1948 
RM- Miese'vö 1 0,160 28,8 nk 71,90 11,50 2071 
KAO6-Avusiava laite 3 0,080 14,4k 210,10 3025 
MAALA Maalattavat tiemerkintgalat  1,000 900,0 m2 27,00 24300 
KV- Muut valkoiset / 1.000 900,0rn2 27,00 27,00 24300 
MATER Materiaalit 0,300 270,0 1,89 511 
KEMASS - Keslomerkintömassa 2 0,015 4,11 69,60 282 
LASIN-Lasihelrni 2 0,250 67,5 kg 3,39 229 
JA113 Kuivatusjärjestelmä  1 305 266 
6810 Päätierummut 600 min 60,0 m 821,12 49267 
KAIVU Klvanuon kaivu 1,000 60,0 89,95 5 397 
KKJiI7K-Kivu/aite 1 0.164 9,8k 195.80 32,04 /922 
PM- Miesivö 1 0.327 !9,6ok 71,90 23,53 1 412 
KAO8-Kuljeiusvä/ine 3 0,164 9,8k 210,10 2063 
MATER MateriaalIt 1,000 60,0 570,40 34224 
ALP -Aluspuut, 50100 2 2,000 120,0j-rn 3,70 684 
AR/NA -Anna, murske 2 2,000 120,Orn3jj 22.00 2640 
RUMPUI-Betonirurnpu,600rnm 2 1,000 60,Orn 4/5,00 24900 
TAYTTO! - Yrnpörvstävttö, hiekka 2 5,000 300,0 m3 it 20.00 6 000 
RKOK Rummun kokoamInen 1,000 60,0 33,96 2038 
KKHI7K-Kaivu/aize 1 0,100 6,0k 195,80 19,58 1175 
RM- Miesfvö 1 0,200 12,0 oh 71,90 14,38 863 
TAYTTO Sora-irina ja ympurystayttö 0,700 42,0 181,15 7 608 
KKHI7K - Kivulaite 1 0,500 21,0k 195,80 97,90 4112 
RM- Miesivö 1 0,500 21,0 oh 71,90 35,95 1 510 
TLO5- Tiivjstvs/aite 1 0,500 21,0k 94,60 47,30 1 987 
6810 Päätierummut 800mm 36,0 m 1 192,46 42929 
KAIVU Kalvannon kalvu 1,000 36,0 89,95 3238 
KKHI7K-Kivu/aite 1 0,164 5,9k 195,80 32,04 1153 
RM-Miestvö 1 0,327 11,8 oh 71,90 23,53 847 
KAO8-Kuljetusväline  3 0,164 5,9k 210,10 1238 
MATER Materiaalit 1,000 36,0 887,40 31946 
CM/Pro 5.0 
Taluui: 	 CMPRO 
Sov,Ih,, porfli: PROESTEXE C:\PmEsI\REPORT\CESPEST.QRP  
Panospohjainen kustannuslaskenta ja suhdanneseuranta tienrakennushankkeissa  
LI ITTEET 
(9/10)  
Rapal  Oy 	 OSAPROJEKTIN KUSTANNUSARVIO 	 Sivu 2 
Nimike - Resurssi 	 16.10.00 2:51 
Projekti: SÖDE2 / Söderkulla-Nikkilä paikallistie 11689 
Osaprojekti: JAI / Järjestelmät 
Projektipaallikkö: 1KK / Rta M Lindholm, J Matikka 	 Perusvaluutta: FIM 
Osaprojekti 
Nimike Val 	Kl Menekki MSSrI Yks Kust/h Kust/vks Kust yht 
ALP -Aluspuuf, 50100 2 2,000 72,01-rn 5,70 4/0 
.4 PINA - Ar/na, murske 2 2,000 72 0 rn3 ii 22,00 I 584 
RUMP U/I - Belonirumps,800rnrn 2 /000 36,0 m 752.00 27 072 
TA)TTOI - Ympårvsiäi'llö. kirkko 2 4,000 144 ,0 m3 ii 20,00 2 880 
RKOK Rummun kokoamInen  1,000 36,0 33,96 1 223 
KKIII7K - Kaivulaige 1 0,100 3,6k 195,80 19,58 705 
RM- Miesrt'ö I 0,200 7,2#k 71,90 14,38 518 
TAYTFO Sora-anna ja ympsrystsyttö 1,000 36,0 181.15 6 521 
KKWI 7K - Kiva/alle / 0,500 18,0k 195,80 97,90 3524 
RM- Miestvö / 0.500 18,011k 71,90 35,95 1294 
TLO5- Turistisla/le 1 0.500 18.0k 94,60 47,30 1 703 
6830 Salaojat 	 1,000 	940,0 m 	 226,67 	213 071 
KAIVU Kalvannon kaivu 3,000 2820,0 m 16,06 45295 
KKHIIK- Kalvulaite 1 0,030 84,6k /81,50 5,45 15355 
RM- Miestvö / 0,060 169,2 tik 71.90 4.31 12 165 
KAO6 - Kuljetusväline  3 0,030 84,6k 210,10 /7 774 
MATER MateriaalIt 1,000 940,0 m 65,43 61 503 
SKAl VOI- Sadei'esikaivo 300mm 2 0,013 12.0 kpl 2047,00 24564 
SKA IVOI!- Sade yes/ko/vo 400mm  2 0.004 4,0 kpl 2 047,00 8 188 
SOHK- Salaojahiekka  2 0,125 117,5rn311 17,60 2068 
SOPT- Salaajapuiki. 100mm. muovi 2 1,000 940,0j-m 13,75 12 925 
7K!- Tarlwstuskaivo 300mm 2 0,002 2,0/ipl 1897.00 3 745 
7K/I- Tarkastuskaivo 400 mm 2 0,00! 1,0 ApI 1802,00 1863 
SKANG - Suodatinkangas, oma liii 3 1.500 1410.0 m2 5,78 8/50 
SOAS So.kalvojen asennus 3,000 2 820,0 m 21,69 61157 
KKIIIIK-Asennuslaile 1 0,067 /88,0k 181,50 12,10 34122 
RM -Miestvö 1 0.133 376,Otih 71.90 9,59 27034 
SOJAS Salaujan asennus ja peltto 3,000 2 820,0 m 9,76 27 520 
KKRIIK- Tävtlölaite 1 0,030 84,6k 181,50 5,45 15355 
RM- Miesii'ö 1 0,060 169.2 tik 71,90 4,31 12 165 
SOKA Soicaivokaivantojen kaivu 3,000 2 820,0 m 2,14 6 027 
KKRJIK-Kaivulaite 1 0,004 11,3k 181.50 0,72 2043 
RM- Miestvö 1 0,008 22,5i,h 71.90 0,57 1619 
KAO6-Kuljetusvöline  3 0,004 11,3k 210,10 2365 
TAYTOT T6vtöt,so.kaivokaivannot  3,000 2 820,0 m 4,10 11 569 
KKJIIJK- Tävltölaite  1 0,010 27,6h 181,50 1,77 5001 
RM- Miesrvö I 0.020 55,1 tik 71.90 1,40 3 962 
TLO5 - Ti,vistvslaite 1 0.010 27,6k 94,60 0,92 2606 
JA114 Ympäristöjärjestelmät  1 52071 
5620 Nurmiverhoukset, 3-luokka 	 46 570,0 m2 	 0,91 	42 383 
3LKMAT 3-luokan nurmetusmateriaalit 1,000 46 570,0 m2 0,36 16 900 
KALK -Kalkki 2 0.100 4 657,0kg 0.69 3213 
LAN,V-Lonnoite 2 0,100 4 657,0kg 1,75 8150 
RMUL-Ruokamulta  2 0,000 0,Om3il 33,00 0 
S/EM- Siemenseos 2 0,010 465,7kg 11.89 5537 
JYR Jyrlykaet 1,000 46570,0 m2 0,05 2 111 
KAMAAT-JvrävslaizeKAMaaialo I 0,000 9,3h 226,60 0,05 2111 
KYL KylvOt 1,000 46 570,0 m2 0,07 3 281 
RM -Miesrvö 1 0,000 15,5 tik 71,90 0,02 1115 
TRPUH- Kvlvölaue TRpukallus  1 0,000 I5,5h 139,70 0,05 2166 
KÄSI KIaltyö  1,000 46 570,0 m2 0,43 20 090 
RM -Miestvö 1 0,006 279,4 tik 71,90 0,43 20090 
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Panospohjainen kustannuslaskenta  ja suhdanneseuranta tienrakennushankkeissa 
 LI  ITTE ET 
(10/10) 
Rapal oi 	 OSAPROJEKTIN KUSTANNUSARVIO 	 Sivu 3 
Nimike - Resurssi 	 16.10.00 12:51 
Projekti: SÖDE2 / Söderkulla-Nikkilä paikallistie 11689 
Osaprojekti: JAI /Järiestelmät 
Projektipäallikkö: TKK / Rta M Lindholm, J Matikka 	 PerusaIuutIa: TM 
Osaprojekti 
Nimike 	 Val Kl Menekki MäOrä Yks Kustlh Kust/yks Kust yht 
7210 Kaiteet ja johteet 60,0 m 161,48 9689 
JOHT Johteiden asennus 1,000 60,0 31,14 1 869 
RAM! - Miesr,'ö I 0,133 8,01:/i 71.90 9,58 575 
RAM2 - Miesivö I 0,043 2,6 it/i 71,90 3,07 184 
KA08-Avusiava1oe  3 0,088 5,3/i 210,10 1109 
MATER MateriaalIt 1,000 60,0 116,10 6 966 
JOHDE - Jo/ide kiinnitvsiarvikkeineen 2 1,000 60,0f-rn 90,00 5 400 
PYL VAS- Pv/vas 2 0,290 /7,4 kpl 90,00 1 566 
PYL Pylvaiden asennus  1,000 60,0 14,24 854 
KL/il - Paaluius/&aivulaiie 1 0,02/ 1.2/i 220.00 4,58 275 
RAM- Miesrvö 1 0,042 2,5 u/i 115.85 4,83 290 
JAl2 Liittymien järjestelmät 1 109 110 
JA113S Kuivatusjärjestelmä  1 109 110 
6820 Sivuojarummut 315mm 9,0 m 321,32 2 892 
AS Putkien asennus 1,000 9,0 14,79 133 
KKRIIK-Asennus/afte 1 0,045 0,4/i 181,50 8,25 74 
RM -Miestvö 1 0,091 0,8,1/i 71,90 6,54 59 
ICAIVU ICalvannon kaivu,  1,000 9,0 41,76 376 
KKHIIK-Kaivu/aiie 1 0,078 0,7/i 181,50 14,16 127 
RM -Mieslvö 1 0,156 1.411/i 71,90 11,22 101 
KAO6-KuIjeiusväIjne 3 0,078 0,7/i 210,10 147 
MATER Materiaalit 1,000 9,0 184,27 I 658 
AR/NA -Anna, murske 2 0,489 4,4rn3i1 22,00 97 
AT -AIkoidvaö, hiekka 2 1,575 14,2 m3 ii 20,00 284 
SRUMP/ - Muovisivuiierurnpu,4lSrnin 2 1,000 9,0j-m 142.00 / 278 
TAVFO TOytot 1,000 9,0 80,50 725 
KKRIIK-Tävtit5laiie / 0,192 1.7/i 181,50 34,80 313 
RM. Mjesfvö 1 0,383 3.5 ti/i 71,90 27.57 248 
TLO5-Ti,visivslaite  1 0,192 1,7/i 94,60 18,14 163 
6820 Sivuojarummut 450mm 244,0 m 435,32 106 218 
AS Putkien aseanus 1,000 244,0 14,79 3608 
KKHI1K-Asennuslajie 1 0,045 11,1/i 181,50 8,25 2013 
RM- Miesivö 1 0,091 22,2 11/i 71,90 6,54 1 595 
KAIVU Kalvannon kalvu 1,000 244,0 41,76 10 190 
KKRI1K-Kaivu!aiie 1 0,078 19,0/i 181,50 14,16 3454 
RM -Miestyö 1 0,156 38.1 ti/i 71,90 11,22 2737 
KAO6-Ku/jetusvaline 3 0,078 19.0/i 210,10 3999 
MATER MateriaalIt 1,000 244,0 298,27 72778 
A/LENA -ArMa, miti-ske 2 0,489 11P,4m3ii 22,00 2626 
AT -Alkutävitö. /iiekka  2 1,575 384.4 m3ii 20,00 7688 
SRUMPII - Muavisivviierurnpu, 450mm 2 1,000 244,0j-m 256,00 62 464 
TAYTI'O TäytOt 1,000 244,0 80,50 19 642 
KKHJ1K- Tä','tt,Siaize 1 0,192 46,8/i 181,50 34.80 8490 
RM- Miesrvö 1 0,383 93,611/i 71,90 27,57 6727 
TLOS - Tilvisivslajie 1 0,192 46,8/i 94,60 18,14 4 425 
Verottomat kustannukset 	503 034 
CMJPro 5.0 
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 flakeniamsIalouiIen lahoraturlo 
Paijala-Ruskela Pt 11591 
 Yhd 2jk+pp  3,5/3, 3382 m 
Hankeosat: 
Pääväylä 
Yhteydet muuhun liikenneverkkoon 
Muut liikennejärjestelyt 
(kevyen liikenteen väylä) 
Järjestelmät  
O mk 
82 365 mk 
1 356 135 mk 
411 660 mk 
Yhteensä 	 1 850 160 mk 
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